УТВЕРЖДАЮ
Губернатор
Ростовской области

_____ В.Ю. Голубев
«13» декабря 2018 г.

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Успех каждого ребенка»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Образование		
Краткое наименование регионального проекта	«Успех каждого ребенка»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Гуськов Игорь Александрович, первый заместитель Губернатора Ростовской области		
Руководитель регионального проекта	Балина Лариса Валентиновна, министр общего и профессионального образования Ростовской области		
Администратор регионального проекта	Серов Петр Николаевич, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области		
Связь с государственными программами Ростовской области	Государственная программа Ростовской области «Развитие образования»		

2. Цель и показатели федерального проекта

Цель: Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	Основной	74,8	01.01.2018	75	75	76	77	78	79	80
2.	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом	Основной	0	01.01.2018	800	4500	9700	13200	17500	22600	28500
3.	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек	Основной	0	01.01.2018	40	80	122	183	240	285	346
4.	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек	Основной	0	01.06.2018	0	160	320	480	640	960	1120

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача: формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся			
1.	Результат федерального проекта : созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием[1] Характеристика результата федерального проекта: созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей[2] Срок: 31.12.2024		
1.1.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием[3]	31.12.2024	За счет средств федеральной субсидии созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.
2.	Результат федерального проекта : Не менее 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию[4] Характеристика результата федерального проекта: В период с 2019 по 2024 года в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом		

[1] Будет уточнено после утверждения проектным комитетом по национальному проекту
[2] Будет уточнено после утверждения проектным комитетом по национальному проекту
[3] Участие в мероприятии будет определено по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
[4] Будет уточнено после утверждения проектным комитетом по национальному проекту

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию,приняли участие не менее 70 % от общего числа обучающихся Срок: 31.12.2024		
2.1.	Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Ростовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	31.12.2019	В 2019 году в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 20 % от общего числа обучающихся Ростовской области.
2.2.	Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Ростовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	31.12.2020	В 2020 году в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 30% от общего числа обучающихся Ростовской области.
2.3.	Не менее чем 45 % от общего числа обучающихся Ростовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	31.12.2021	В 2021 году в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 45% от общего числа обучающихся Ростовской области.
2.4.	Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся Ростовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	31.12.2022	В 2022 году в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие. не менее 55% от общего числа обучающихся Ростовской области.
2.5.	Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Ростовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю	31.12.2023	В 2023 году в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	профориентацию		раннюю профориентацию, приняли участие не менее 70 % от общего числа обучающихся Ростовской области.
2.6.	Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Ростовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	31.12.2024	В 2024 году в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 85 % от общего числа обучающихся Ростовской области.
3.	Результат федерального проекта : не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее».[5] Характеристика результата федерального проекта: функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).[6] Срок: 31.12.2024		
3.1	Не менее 1120 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	31.12.2024	Функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана.

[5] Будет уточнено после утверждения проектным комитетом по национальному проекту
[6] Будет уточнено после утверждения проектным комитетом по национальному проекту

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).
4.	Результат федерального проекта : для 935 тыс. детей не менее чем в 7000 образовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.[7] Характеристика результата федерального проекта: Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, для не менее, чем 935 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) для занятий по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время.[8] Срок: 31.12.2024		
4.1.	В общеобразовательных организациях Ростовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом[9]	31.12.2024	Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 84 общеобразовательных организациях не менее 27,3 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным

[7] Будет уточнено после утверждения проектным комитетом по национальному проекту
[8] Будет уточнено после утверждения проектным комитетом по национальному проекту
[9] Участие в мероприятии будет определено по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			программам, реализуемых во внеурочное время.
5	Результат федерального проекта: создана сеть детских технопарков, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 245 детских технопарков «Кванториум» и 340 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 2 млн. детей.[10] Характеристика результата федерального проекта: реализованы мероприятия по созданию детских технопарков «Кванториум», а также мобильных технопарков «Кванториум» в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью.[11] Срок: 31.12.2024		
5.1.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 11 детских технопарков «Кванториум» и 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)[12]	31.12.2024	Реализованы мероприятия по созданию детских технопарков «Кванториум», а также мобильных технопарков «Кванториум» в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. К 2024 году будут созданы не менее 11 детских технопарков «Кванториум» (нарастающим итогом к 2018 году) и 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах).
	Результат федерального проекта: не менее, чем 70% 00 тыс. бучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства.[13] Характеристика результата федерального проекта: к середине 2021 года в общеобразовательные организации Ростовской области		

[10] Будет уточнено после утверждения проектным комитетом по национальному проекту
[11] Будет уточнено после утверждения проектным комитетом по национальному проекту

[12] Участие в мероприятии будет определено по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
[13] Будет уточнено после утверждения проектным комитетом по национальному проекту

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся.[14] Срок: 01.07.2021		
6.1.	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	01.07.2021	К середине 2021 года в общеобразовательные организации Ростовской области внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся.
6.2.	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Ростовской области, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства	31.12.2024	Вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Ростовской области, в различные формы сопровождения и наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
	Результата федерального проекта : не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.[15] Характеристика результата федерального проекта: согласно данным федерального статистического наблюдения о дополнительном		

[14] Будет уточнено после утверждения проектным комитетом по национальному проекту

[15] Будет уточнено после утверждения проектным комитетом по национальному проекту

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
7.	образовании и спортивной подготовке детей фиксируется ежегодное увеличения доли детей с ограниченными возможностями здоровья от общего числа детей указанной категории с доведением показателя до 70 % к 2024 году. Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей в ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.[16] Срок: 31.12.2024		
7.1.	Не менее 34 % детей в Ростовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	31.12.2019	Согласно данным федерального статистического наблюдения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей фиксируется ежегодное увеличения доли детей с ограниченными возможностями здоровья от общего числа детей указанной категории с доведением показателя до 34 % к 2019 году. Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей в ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.
7.2.	Не менее 46 % детей Ростовской области с ограниченными	31.12.2020	Согласно данным федерального

[16] Будет уточнено после утверждения проектным комитетом по национальному проекту

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий		статистического наблюдения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей фиксируется ежегодное увеличения доли детей с ограниченными возможностями здоровья от общего числа детей указанной категории с доведением показателя до 46% к 2020 году. Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей в ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.
7.3.	Не менее 52 % детей Ростовской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий	31.12.2021	Согласно данным федерального статистического наблюдения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей фиксируется ежегодное увеличения доли детей с ограниченными возможностями здоровья от общего числа детей указанной категории с доведением показателя до 52% к 2021 году. Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей в ограниченными

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.
7.4.	Не менее 58 % детей Ростовской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.	31.12.2022	Согласно данным федерального статистического наблюдения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей фиксируется ежегодное увеличения доли детей с ограниченными возможностями здоровья от общего числа детей указанной категории с доведением показателя до 58% к 2022 году. Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей в ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных. образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.
7.5.	Не менее 64 % детей Ростовской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий	31.12.2023	Согласно данным федерального статистического наблюдения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей фиксируется ежегодное

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			увеличения доли детей с ограниченными возможностями здоровья от общего числа детей указанной категории с доведением показателя до 64% к 2023 году. Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей в ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.
7.6.	Не менее 70 % детей Ростовской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.	31.12.2024	Согласно данным федерального статистического наблюдения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей фиксируется ежегодное увеличения доли детей с ограниченными возможностями здоровья от общего числа детей указанной категории с доведением показателя до 70 % к 2024 году. Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей в ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе проведение информационной кампании, разработка и

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.
8.	Результат федерального проекта: не менее 5% обучающихся пол программам основного и среднего общего образования прошли обучение в созданных в каждом субъекте Российской Федерации региональных центрах выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех».[17] Характеристика результата федерального проекта: реализованы мероприятия по созданию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом «Талант и успех» целевой моделью.[18] Срок: 31.12.2024		
8.1.	Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Ростовской области	31.12.2019	Реализованы мероприятия по созданию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом «Талант и успех» целевой моделью.
9.	Результата федерального проекта: создано не менее 100 центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Ростовской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 40 тыс.в год.[19]		

[17] Будет уточнено после утверждения проектным комитетом по национальному проекту
[18] Будет уточнено после утверждения проектным комитетом по национальному проекту

[19] Будет уточнено после утверждения проектным комитетом по национальному проекту

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	Характеристика результата федерального проекта: реализованы мероприятия по созданию центров в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью.[20] Срок: 31.12.2024		
9.1.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Ростовской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год[21]	31.12.2024	Реализованы мероприятия по созданию центров в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические) обеспечивают обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в таких центрах привлечены преподаватели и научные сотрудники организаций высшего образования.
10.	Результат федерального проекта: Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей.[22] Характеристика результата федерального проекта: К концу 2021 года в Ростовской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, что позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей.[23]		

[20] Будет уточнено после утверждения проектным комитетом по национальному проекту
[21] Участие в мероприятии будет определено по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
[22] Будет уточнено после утверждения проектным комитетом по национальному проекту
[23] Будет уточнено после утверждения проектным комитетом по национальному проекту

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	Срок: 31.12.2021		
10.1.	В Ростовской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей.[24]	31.12.2021	К концу 2021 года в Ростовской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, что позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих семей).

[24] Участие в мероприятии будет определено по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
11.	Результат федерального проекта: создана целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ.[25] Характеристика результата федерального проекта: Внедрение к концу 2021 года целевой модели функционирования коллегиальных органов управления развитием организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей позволит: расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики в управлении деятельностью образовательных организаций; повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности.[26] Срок: 31.12.2020		
11.1.	Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ	31.12.2020	Внедрение к концу 2020 года целевой модели функционирования коллегиальных органов управления развитием организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей позволит: - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики в управлении деятельностью

[25] Будет уточнено после утверждения проектным комитетом по национальному проекту
[26] Будет уточнено после утверждения проектным комитетом по национальному проекту

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			образовательных организаций; - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности.
	Результат федерального проекта: к 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения .[27] Характеристика результата федерального проекта: Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программ. Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению .[28] Срок: 31.12.2024		
1.13.	Обучающимся 5-11 классов в Ростовской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	31.12.2024	Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программ.

[27] Будет уточнено после утверждения проектным комитетом по национальному проекту

[28] Будет уточнено после утверждения проектным комитетом по национальному проекту

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению .

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта[29]

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)*							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся								
1.1.	Создание детских технопарков «Кванториум»[30]	-	-	-	-	150,00	150,00	-	300,00
1.1.1.	федеральный бюджет *(в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ростовской области)*	-	-	-	-	147,00	147,00	-	294,00
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	консолидированный бюджет Ростовской области, в т.ч.:					3,00	3,00	-	6,00
1.1.3.1.	бюджет Ростовской области	-	-	-	-	3,00	3,00	-	6,00
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Ростовской области бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (*без учета межбюджетных трансферов из бюджета Ростовской области)*	-	-	-	--	-	-	-	-
1.1.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-

[29] Финансирование будет уточнено по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему результату.

[30] Объем средств рассчитан исходя из потребности и будет откорректирован о итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.

1.2.	В Ростовской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	-	46,90	46,90	-	-	-	-	93,80
1.2.1.	федеральный бюджет *(в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ростовской области)*	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3.	консолидированный бюджет Ростовской области, в т.ч.:	-	46,90	46,90	-	-	-	-	93,80
1.2.3.1.	бюджет Ростовской области	-	46,90	46,90	-	-	-	-	93,80
1.2.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Ростовской области бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3.3.	бюджеты муниципальных образований (*без учета межбюджетных трансферов из бюджета Ростовской области)*	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-

1.3.	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	-	28,75	-	-	-	-	-	28,75
1.3.1.	федеральный бюджет *(в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ростовской области)*	-	25,01	-	-	-	-	-	25,01
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.3.	консолидированный бюджет Ростовской области, в т.ч.:	-	3,74	-	-	-	-	-	3,74
1.3.3.1.	бюджет Ростовской области	-	3,74	-	-	-	-	-	3,74
1.3.3.2	межбюджетные трансферты бюджета Ростовской области бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.3.	бюджеты муниципальных образований (*без учета межбюджетных трансферов из бюджета Ростовской области)*	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1.	федеральный бюджет *(в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ростовской области)*	-	-	-	-	-	-	-	-

1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3.	консолидированный бюджет Ростовской области, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3.1.	бюджет Ростовской области	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Ростовской области бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3.3.	бюджеты муниципальных образований (*без учета межбюджетных трансферов из бюджета Ростовской области)*	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов.	-	-	-	7,00	-	-		7,00

	Не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства. Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем[31]								
1.5.1.	федеральный бюджет *(в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ростовской области)*	-	-	-	6,86	-	-		6,86

[31] Объем средств рассчитан исходя из потребности и будет откорректирован о итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации

1.5.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-	-	-	-	-		-
1.5.3.	консолидированный бюджет Ростовской области, в т.ч.:	-	-	-	0,14	-	-		0,14
1.5.3.1.	бюджет Ростовской области	-	-	-	0,14	-	-		0,14
1.5.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Ростовской области бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-		-
1.5.3.3.	бюджеты муниципальных образований (*без учета межбюджетных трансферов из бюджета Ростовской области)*	-	-	-	-	-	-		-
1.5.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-		-
1.6	Создание не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Ростовской области,								

	в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы; Создание мобильных технопарков «Кванториум».[32]	-	-	-	-	15,00	30,00	-	45,00
1.6.1.	федеральный бюджет *(в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ростовской области)*	-	-	-	-	14,70	29,40	-	44,10
1.6.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.3.	консолидированный бюджет Ростовской области, в т.ч.:	-	-	-	-	0,30	0,60	-	0,90
1.6.3.1.	бюджет Ростовской области	-	-	-	-	0,30	0,60	-	0,90
1.6.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Ростовской области бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.3.3.	бюджеты муниципальных образований (*без учета межбюджетных трансферов из бюджета Ростовской области)*	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-

[32] Объем средств рассчитан исходя из потребности и будет откорректирован о итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации

1.7.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения.	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.1.	федеральный бюджет *(в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ростовской области)*	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.3.	консолидированный бюджет Ростовской области, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.3.1.	бюджет Ростовской области	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Ростовской области бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.3.3.	бюджеты муниципальных образований (*без учета межбюджетных трансферов из бюджета Ростовской области)*	-	-	-	-	-	-	-	-

1.7.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по региональному проекту, в том числе:		-	75,65	46,90	7,00	165,00	180,00	-	474,55
федеральный бюджет *(в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ростовской области)*		-	25,01	-	6,86	161,70	176,40	-	369,97
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		-	-	-	-	-	-	-	-
консолидированный бюджет Ростовской области, в т.ч.:		-	50,64	46,9	0,14	3,30	3,60	-	104,58
бюджет Ростовской области		-	50,64	46,9	0,14	3,30	3,60	-	104,58
межбюджетные трансферты бюджета Ростовской области бюджетам муниципальных образований		-	-	-	-	-	-	-	-
бюджеты муниципальных образований (*без учета межбюджетных трансферов из бюджета Ростовской области)*		-	-	-	-	-	-	-	-
внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-

*Объемы ассигнований областного бюджета подлежат уточнению после принятия областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Балина Л.В.	министр общего и профессионального образования Ростовской области	Гуськов И. А., первый заместитель Губернатора Ростовской области	30
2.	администратор	Серов П.Н.	заместитель министра	Балина Л.В.,	60

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	регионального проекта		общего и профессионального образования Ростовской области	министр общего и профессионального образования Ростовской области	
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	участник регионального проекта	Браславская Е.Ю.	заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования	Серов П.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	40
4.	участник регионального проекта	Атаманчук Е.А.	начальник отдела общего образования	Фатеев А.Е., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области - начальник управления непрерывного образования	40
5.	участник регионального проекта	Дятлова О.В.	заведующий сектором перспективного развития управления программами в сфере образования	Серов П.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	25
6.	участник регионального проекта	Кияницкий С.Н.	заведующий сектором организации ремонта и эксплуатации зданий	Поздняков В.В., начальник управления по обеспечению	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
				комплексной безопасности и административно-хозяйственной работы	
7.	участник регионального проекта	Скарга В.В.	начальник отдела специального образования и здоровьесбережения в сфере образования	Серов П.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	25
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей					
8.	ответственный за достижение результата регионального проекта	Серов П.Н.	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	Балина Л.В., министр общего и профессионального образования Ростовской области	60
9.	участник регионального проекта	Браславская Е.Ю.	заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования	Серов П.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	40
10.	участник регионального проекта	Фомичева Т.Н.	главный специалист сектора воспитательной работы и дополнительного образования	Серов П.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Принятие участия в открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию					
11.	ответственный за достижение результата регионального проекта	Фатеев А.Е.	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	Балина Л.В., министр общего и профессионального образования Ростовской области	60
12.	участник регионального проекта	Атаманчук Е.А.	начальник отдела общего образования	Фатеев А.Е., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области - начальник управления непрерывного образования	40
13.	участник регионального проекта	Арбузова Л.Е.	ведущий специалист отдела общего образования	Атаманчук Е.А., начальник отдела общего образования	40
Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
14.	ответственный за достижение результата регионального проекта	Фатеев А.Е.	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области - начальник управления непрерывного образования	Балина Л.В., министр общего и профессионального образования Ростовской области	60
15.	участник	Атаманчук Е.А.	начальник отдела общего	Фатеев А.Е.,	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	регионального проекта		образования	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области - начальник управления непрерывного образования	
16.	участник регионального проекта	Дадаш Е.А.	главный специалист отдела общего образования	Атаманчук Е.А., начальник отдела общего образования	40
Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности					
17.	ответственный за достижение результата регионального проекта	Поздняков В.В.	начальник управления по обеспечению комплексной безопасности и административно-хозяйственной работы	Балина Л.В., министр общего и профессионального образования Ростовской области	60
18.	участник регионального проекта	Кияницкий С.Н.	заведующий сектором организации ремонта и эксплуатации зданий	Поздняков В.В., начальник управления по обеспечению комплексной безопасности и административно-хозяйственной работы	40
19.	участник регионального проекта	Пушкарева Е.А.	главный специалист сектора перспективного развития управления программами в сфере образования	Дятлова О.В., заведующий сектором перспективного развития управления программами	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
				в сфере образования	
Создание детских технопарков «Кванториум»					
20.	ответственный за достижение результата регионального проекта	Серов П.Н.	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	Балина Л.В., министр общего и профессионального образования Ростовской области	60
21.	участник регионального проекта	Браславская Е.Ю.	заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования	Серов П.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	40
22.	участник регионального проекта	Фомичева Т.Н.	главный специалист сектора воспитательной работы и дополнительного образования	Браславская Е.Ю., заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования	40
Внедрение методологии сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися					
23.	ответственный за достижение результата регионального проекта	Серов П.Н.	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	Балина Л.В., министр общего и профессионального образования Ростовской области	60
24.	участник регионального проекта	Браславская Е.Ю.	заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного	Серов П.Н., заместитель министра общего и	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			образования	профессионального образования Ростовской области	
25.	участник регионального проекта	Фомичева Т.Н.	главный специалист сектора воспитательной работы и дополнительного образования	Браславская Е.Ю., заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования	40
Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья					
26.	ответственный за достижение результата регионального проекта	Серов П.Н.	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	Балина Л.В., министр общего и профессионального образования Ростовской области	60
27.	участник регионального проекта	Браславская Е.Ю.	заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования	Серов П.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	40
28.	участник регионального проекта	Фомичева Т.Н.	главный специалист сектора воспитательной работы и дополнительного образования	Браславская Е.Ю., заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования	40
29.	участник регионального проекта	Семыкина Н.А.	главный специалист отдела специального образования и здоровьесбережения в сфере	Скарга В.В., начальник отдела специального	25

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			образования	образования и здоровьесбережения в сфере образования	
Создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»					
30.	ответственный за достижение результата регионального проекта	Фатеев А.Е.	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области - начальник управления непрерывного образования	Балина Л.В., министр общего и профессионального образования Ростовской области	60
31.	участник регионального проекта	Атаманчук Е.А.	начальник отдела общего образования	Фатеев А.Е., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области - начальник управления непрерывного образования	40
32.	участник регионального проекта	Арбузова Л.Е.	ведущий специалист отдела общего образования	Атаманчук Е.А., начальник отдела общего образования	40
Создание центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы					
33.	ответственный за	Серов П.Н.	заместитель министра	Балина Л.В.,	60

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	достижение результата регионального проекта		общего и профессионального образования Ростовской области	министр общего и профессионального образования Ростовской области	
34.	участник регионального проекта	Браславская Е.Ю.	заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования	Серов П.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	40
35.	участник регионального проекта	Фомичева Т.Н.	главный специалист сектора воспитательной работы и дополнительного образования	Браславская Е.Ю., заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования	40
Внедрение в Ростовской области целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей					
36.	ответственный за достижение результата регионального проекта	Серов П.Н.	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	Балина Л.В., министр общего и профессионального образования Ростовской области	60
37.	участник регионального проекта	Браславская Е.Ю.	заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования	Серов П.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	40
38.	участник регионального проекта	Фомичева Т.Н.	главный специалист сектора воспитательной работы и	Браславская Е.Ю., заведующий сектором	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			дополнительного образования	воспитательной работы и дополнительного образования	
Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ					
39.	ответственный за достижение результата регионального проекта	Серов П.Н.	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	Балина Л.В., министр общего и профессионального образования Ростовской области	60
40.	участник регионального проекта	Браславская Е.Ю.	заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования	Серов П.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	40
41.	участник регионального проекта	Фомичева Т.Н.	главный специалист сектора воспитательной работы и дополнительного образования	Браславская Е.Ю., заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования	40
Вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства»					
42.	ответственный за достижение результата регионального проекта	Серов П.Н.	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской	Балина Л.В., министр общего и профессионального образования Ростовской	60

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			области	области	
43.	участник регионального проекта	Браславская Е.Ю.	заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования	Серов П.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	40
44.	участник регионального проекта	Фомичева Т.Н.	главный специалист сектора воспитательной работы и дополнительного образования	Браславская Е.Ю., заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования	40
Обеспечение к 2024 году обучающимся 5-11 классов возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения					
45.	ответственный за достижение результата регионального проекта	Фатеев А.Е.	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области - начальник управления непрерывного образования	Балина Л.В., министр общего и профессионального образования Ростовской области	60
46.	участник регионального проекта	Атаманчук Е.А.	начальник отдела общего образования	Фатеев А.Е., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области - начальник управления	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
				непрерывного образования	
47.	участник регионального проекта	Дадаш Е.А.	главный специалист отдела общего образования	Атаманчук Е.А., начальник отдела общего образования	40

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Успех каждого ребенка»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Ростовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2019	31.12.2019	Балина Л.В.	информационно-аналитический отчет	Руководитель регионального проекта
1.1.	Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Ростовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта	-	31.12.2019	Балина Л.В.	информационно-аналитический отчет	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию					
2.	Не менее 160 детей в Ростовской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»[33]	01.01.2019	31.12.2019	Балина Л.В.	информационно-аналитический отчет	Руководитель регионального проекта
2.1.	Не менее 160 детей в Ростовской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта	-	31.12.2019	Балина Л.В.	информационно-аналитический отчет	Руководитель регионального проекта

[33]Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее» за счет федеральной поддержки

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	«Билет в будущее»					
3.	В общеобразовательных организациях Ростовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	01.01.2019	31.12.2019	Балина Л.В.	информационно-аналитический отчет	Руководитель регионального проекта
3.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.10.2018	30.10.2018	Балина Л.В.	Заявка Ростовской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Проектный комитет
3.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета	01.01.2019	28.02.2019	Балина Л.В.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Проектный комитет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности					
3.1.	В общеобразовательных организациях Ростовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	-	31.12.2019	Балина Л.В.	информационно-аналитический отчет	Руководитель регионального проекта
4.	Не менее 34 % детей в Ростовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2019	31.12.2019	Балина Л.В., главы муниципальных образований	информационно-аналитический отчет	Руководитель регионального проекта
4.1.1.	Разработаны дополнительные общеобразовательные программы для детей с	01.01.2019	28.02.2019	Балина Л.В., главы муниципальных	утвержденные программы	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	ограниченными возможностями здоровья			образований		
4.1.2.	Осуществление приема детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательные организации Ростовской области на обучение по дополнительным общеобразовательным программам	01.01.2019 г.	31.12.2019	Балина Л.В., главы муниципальных образований	приказы образовательных организаций	Руководитель регионального проекта
4.1.	Не менее 34 % детей в Ростовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	-	31.12.2019	Балина Л.В., главы муниципальных образований	информационно-аналитический отчет	Руководитель регионального проекта
5.	В Ростовской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего	01.01.2019	31.12.2019	Балина Л.В.	информационно-аналитический отчет	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образования					
5.1.	В Ростовской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	-	31.12.2019	Балина Л.В.	информационно-аналитический отчет	Руководитель регионального проекта
6.	Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Ростовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2020	31.12.2020	Балина Л.В.	информационно-аналитический отчет	Руководитель регионального проекта
6.1.	Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Ростовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-	31.12.2020	Балина Л.В.	информационно-аналитический отчет	Руководитель регионального проекта
7.	Не менее 320 детей в	01.01.2020	31.12.2020	Балина Л.В.	информационно-	Руководитель

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Ростовской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»				аналитический отчет	регионального проекта
7.1.	Не менее 320 детей в Ростовской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	-	31.12.2020	Балина Л.В.	информационно-аналитический отчет	Руководитель регионального проекта
8.	В общеобразовательных организациях Ростовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической	01.01.2020	31.12.2020	Балина Л.В.	информационно-аналитический отчет	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	культурой и спортом					
8.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.10.2019	30.10.2019	Балина Л.В.	заявка Ростовской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Проектный комитет
8.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в	01.01.2020	28.02.2020	Балина Л.В.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Проектный комитет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности					
8.1.	В общеобразовательных организациях Ростовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	-	31.12.2020	Балина Л.В.	информационно-аналитический отчет	Руководитель регионального проекта
9.	Не менее 46 % детей в Ростовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2020	31.12.2020	Балина Л.В., главы муниципальных образований	информационно-аналитический отчет	Руководитель регионального проекта
9.1.1.	Разработаны дополнительные общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья	01.01.2020	28.02.2020	Балина Л.В., главы муниципальных образований	утвержденные программы	Руководитель регионального проекта
9.1.2.	Осуществление приема детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательные организации Ростовской области на обучение по	01.01.2020	31.12.2020	Балина Л.В., главы муниципальных образований	приказы образовательных организаций	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	дополнительным общеобразовательным программам					
9.1.3.	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	01.01.2020	30.07.2020	Балина Л.В., главы муниципальных образований	информационно-аналитический отчет	Руководитель регионального проекта
9.1.	Не менее 46 % детей в Ростовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	-	31.12.2020	Балина Л.В., главы муниципальных образований	информационно-аналитический отчет	Руководитель регионального проекта
10.	Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность	01.01.2020	30.12.2020	Балина Л.В.	информационно-аналитический отчет	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ					
10.1.	Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных	01.01.2020	30.12.2020	Балина Л.В.	информационно-аналитический отчет	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	программ					
11.	Не менее чем 45 % от общего числа обучающихся Ростовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2021	31.12.2021	Балина Л.В.	информационно-аналитический отчет	Руководитель регионального проекта
11.1.	Не менее чем 45 % от общего числа обучающихся Ростовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2021	31.12.2021	Балина Л.В.	информационно-аналитический отчет	Руководитель регионального проекта
12.	Не менее 480 детей в Ростовской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	01.01.2021	31.12.2021	Балина Л.В.	информационно-аналитический отчет	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
12.1.	Не менее 480 детей в Ростовской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	01.01.2021	31.12.2021	Балина Л.В.	информационно-аналитический отчет	Руководитель регионального проекта
13.	В общеобразовательных организациях Ростовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	01.01.2021	31.12.2021	Балина Л.В.	информационно-аналитический отчет	Руководитель регионального проекта
13.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-	01.10.2020	30.10.2020	Балина Л.В.	заявка Ростовской области направлена в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Проектный комитет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности					
13.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.01.2021	28.02.2021	Балина Л.В.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Проектный комитет
13.1.	В общеобразовательных организациях Ростовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	-	31.12.2021	Балина Л.В.	информационно-аналитический отчет	Руководитель регионального проекта
14.	Не менее 52 % детей в	01.01.2021	31.12.2021	Балина Л.В.,	информационно-	Руководитель

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Ростовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий			главы муниципальных образований	аналитический отчет	регионального проекта
14.1.1.	Разработаны дополнительные общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья	01.01.2021	28.02.2021	Балина Л.В., главы муниципальных образований	утвержденные программы	Руководитель регионального проекта
14.1.2.	Осуществление приема детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательные организации Ростовской области на обучение по дополнительным общеобразовательным программам	01.01.2021	31.12.2021	Балина Л.В., главы муниципальных образований	приказы образовательных организаций	Руководитель регионального проекта
14.1.	Не менее 52 % детей в Ростовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием	-	31.12.2021	Балина Л.В., главы муниципальных образований	информационно-аналитический отчет	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	дистанционных технологий					
15.	В Ростовской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	01.01.2021	31.12.2021	Балина Л.В.	информационно-аналитический отчет	Руководитель регионального проекта
15.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	01.10.2020	30.10.2020	Балина Л.В.	Заявка Ростовской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Проектный комитет
15.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению	01.01.2021	28.02.2021	Балина Л.В.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	Проектный комитет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей					
15.1.	В Ростовской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	-	31.12.2021	Балина Л.В.	информационно-аналитический отчет	Руководитель регионального проекта