Пояснительная информация
к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы
города Азова «Развитие образования в городе Азове»
по итогам 9 месяцев 2022 года

Муниципальная программа города Азова «Развитие образования в городе Азове» от 13.11.2018 № 2472. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление образования г. Азова.

Отчет подготовлен в соответствии с постановлениями Администрации города Азова от 10.08.2018 № 1805 «Об утверждении Порядка и разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова», от 15.08.2018 № 1846 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова».

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 1 632 054,0 тыс. рублей – за счет средств бюджета. Фактическое освоение средств составило 1 087 801,8 тыс. рублей за счет бюджетных средств (66,7% от плана).

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы :

- Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»
- Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»
- Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»
- Подпрограмма 4 «Организация и обеспечение отдыха детей»
- Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

В соответствии с постановлением Администрации города Азова от 10.08.2018 № 1805 «Об утверждении Порядка и разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова», приказом Управления образования г. Азова от 10.01.2022 № 2 (в редакции приказа от 26.05.2022 № 301) утверждении план реализации муниципальной программы на 2022 год.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» (далее – подпрограмма 1) на 2022 год предусмотрено 488 190,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 499 482,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 371 393,0 тыс. рублей или 76,1 %.

За 9 месяцев 2022 года из 5 основных мероприятий реализованы 3. Основные мероприятия: - 1.3 «Капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений» и – 1.4 «Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных дошкольных учреждениях» 9 месяцев не запланированы.

Контрольное событие подпрограммы 1 «Обеспечение местами детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в дошкольных учреждениях» по состоянию на 01.10.2022 выполнено - очередь в детских садах для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет отсутствует.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Развитие общего образования» (далее – подпрограмма 2) на 2022 год предусмотрено 605 801,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 642 210,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 430 120,0 тыс. рублей или 71,0 %.

За 9 месяцев 2022 года из 15 основных мероприятий реализовано 14 в установленные сроки. Не реализовано основное мероприятие 2.8 «Развитие и совершенствование дистанционного образования детей-инвалидов» из-за отсутствия детей-инвалидов в освоении образовательных программ в форме дистанционного образования.

Выполнение контрольных событий подпрограммы 2 рассчитано на весь год, срок исполнения не наступил.

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования» (далее – подпрограмма 3) на 2022 год предусмотрено 87 018,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 87 792,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 68 065,6 тыс. рублей или 78,2 %.

За 9 месяцев 2022 года из 4 основных мероприятий реализовано все в установленные сроки. Выполнение контрольного события подпрограммы 3 рассчитано на весь год, срок исполнения не наступил.

На реализацию мероприятий подпрограммы 4 «Организация и обеспечение отдыха детей» (далее – подпрограмма 4) на 2022 год предусмотрено 6 711,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 6 711,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 6 327,6 тыс. рублей или 94,3 %.

За 9 месяцев 2022 года из 4 основных мероприятий реализовано 4 в установленные сроки.

Выполнение контрольного события подпрограммы 4 рассчитано на весь год, срок исполнения не наступил.

На реализацию мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» (далее – подпрограмма 5) на 2022 год предусмотрено 444 332,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 489 474,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 211 895,6 тыс. рублей или 47,7 %.

За 9 месяцев 2022 года из 10 основных мероприятий реализовано 10 в установленные сроки.

Выполнение контрольных событий подпрограммы 5 рассчитано на весь год, срок исполнения не наступил.

Основной проблемой в сфере образования является ликвидация второй смены. В 2021-2022 учебном году во вторую смену обучалось 3029 человек.

Управлением образования города Азова проводятся мероприятия национального проекта по направлению «Образование» в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 « О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» по улучшению качества образования, а именно:

- По капитальному ремонту зданий МБОУ СОШ № 5 г. Азова - получены положительные заключения Государственной экспертизы на проведение капитальных ремонтов зданий по ул. Г. Мирошниченко и ул. Кирова.
- С1 июля 2022 года началось строительство МБОУ СОШ на 1340 мест в юго-восточном микрорайоне г. Азова, район проезда Объездного. Планируемая дата строительства новой школы с июля 2022 года по 30.04.2024 года.

- Продолжаются строительные работы МБОУ СОШ на 600 мест по ул. Гагарина, в микрорайоне «Авиаторов» муниципального образования «Город Азов» Ростовской области.
- Продолжаются отделочные, сантехнические работы и работы по благоустройству территории МБОУ СОШ № 3 г. Азова.

Все выше перечисленные мероприятия помогут перевести школы в односменный режим обучения, а также привести образовательный уровень к современным стандартам в образовании.