АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

27.04.2024 № 271

г. Азов

О реализации в муниципальном образовании
«город Азов» федерального проекта
«Школа Минпросвещения России»
в 2024 году

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 21.06.202-№474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 20230 года», Концепции федерального проекта «Школа Минпросвещения России» (поддержана Коллегией Министерства просвещения Российской Федерации, протокол от 08.04.2022), в соответствии с приказом Министерства общего и профессионального образования Ростовской области № 319 от 28.03.2024г

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальный план реализации федерального проекта «Школа Минпросвещения России» в муниципальном образовании «город Азов» в 2024 году (Приложение).
2. Руководителям общеобразовательных учреждений г.Азова:
   2.1. обеспечить выполнение муниципального плана реализации федерального проекта «Школа Минпросвещения России» в муниципальном образовании «город Азов» в 2024 году (Приложение);
   2.2. обеспечить информационное сопровождение федерального проекта
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Е.Д.Мирошниченко

Приказ подготовлен сектором информационно-методической работы
Управления образования г.Азова

Приложение
к приказу Управления образования г.Азова

от 27.04.2024 №271

План реализации федерального проекта «Школа Минпросвещения России» в муниципальном образовании «город Азов» в 2024 году

Цель: создание условий для внедрения эталонной модели общенациональной школы будущего с эффективным использованием имеющегося потенциала каждого учреждения, муниципалитета;

Оказание систематической организационно-методической поддержки педагогическим и управленческим командам школ-участников проекта с привлечением ресурсов и потенциалов всех субъектов муниципальной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров города Азова.

Задачи:

1. Разработка программ развития каждой общеобразовательной организации – участника федерального проекта на основе полученных результатов самодиагностики и анализа инфраструктуры школы
2. Организация процесса взаимодействия всех субъектов муниципальной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров города Азова по оказанию организационно-методической поддержки общеобразовательным организациям – участникам федерального проекта
3. Трансляция эффективных практик общеобразовательных организаций – участников федерального проекта на муниципальном, региональном и межрегиональном уровнях
4. Организация процесса непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов и управленческих кадров общеобразовательных организаций – участников федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ожидаемый результат
	Нормативно-правовое обеспечение		
1	Разработка муниципального плана реализации федерального проекта «Школа Минпросвещения России» на 2024 год	до 01.05. 2024 года	Разработан и утвержден муниципальный план реализации федерального проекта «Школа Минпросвещения России» на 2024 год
	Информационное сопровождение		
2	Размещение информации о реализации федерального проекта на сайтах Управления образования, общеобразовательных организаций г.Азова	В течение года	Размещение актуальной информации на сайтах Управления образования,

			общеобразовательных организаций г.Азова
3	Участие в цикле вебинаров и других публичных мероприятий по популяризации федерального проекта среди педагогического и управленческого сообщества	В течение года	
4	Ведение муниципальных и школьных чатов и каналов по освещению мероприятий федерального проекта	В течение года	Информация
	Организационно-методическое сопровождение		
5	Участие общеобразовательных организаций г.Азова – участников федерального проекта в мероприятиях ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»	Январь-декабрь 2024г	
6	Сбора данных о результатах самодиагностики образовательных организаций, принимающих участие по магистральным направлениям и ключевым условиям деятельности общеобразовательных организаций в рамках Проекта: «Знание», «Воспитание», «Здоровье», «Профориентация», «Творчество», «Учитель. Школьная команда», «Школьный климат», «Образовательная среда»	В течение периода самодиагностики	Аналитическая справка о результатах самодиагностики образовательных организаций, принимающих участие в федеральном проекте
7	Организационно-методическое сопровождение управленческих и педагогических команд по основным направлениям трека федерального проекта: «Знание», «Воспитание», «Здоровье», «Профориентация», «Творчество», «Учитель. Школьная команда», «Школьный климат», «Образовательная среда»	Январь-декабрь 2024г	Участие в мероприятиях по организационно-методическому сопровождению федерального проекта
8	Обеспечение участия педагогических команд школ-участниц проекта в профессиональном конкурсном и олимпиадном движении школьного, муниципального, регионального и федерального уровней (всероссийские олимпиады для учителей, конкурс «Флагманы образования» и др.мероприятия)	Январь-декабрь 2024г	Мониторинг участия педагогических команд школ-участниц проекта в профессиональном конкурсном и олимпиадном движении школьного, муниципального, регионального и федерального уровней (всероссийские олимпиады для учителей, конкурс «Флагманы образования» и др.мероприятия)
9	Активизация участия педагогов школ-участниц проекта в мероприятиях «Регионального навигатора методических активностей»	Январь-декабрь 2024г	Педагоги школ-участниц проекта принимают участие в мероприятиях «Регионального

			навигатора методических активностей»
10	Участие в федеральных телемостах в рамках научно-практической лаборатории «Профессиональное мастерство педагога: непрерывность и наставничество»	Февраль-декабрь 2024г	
11	Повышение квалификации педагогических работников по программе «Школа Минпросвещения России»: новые возможности для повышения качества образования	Март-ноябрь 2024г	Педагоги прошли кпк по программе «Школа Минпросвещения России»: новые возможности для повышения качества образования
12	Участие в региональной научно-практической конференции «Региональная практика реализации ФГОС ООО для поддержки талантливых и одаренных детей»	Первый квартал 2024 г.	Участие педагогов г.Азова
13	Участие в мероприятиях в рамках Всероссийского просветительского проекта «Без срока давности» (муниципальный и региональный этапы)	Первый-третий квартал 2024 г.	Проведены мероприятиях в рамках Всероссийского просветительского проекта «Без срока давности» (муниципальный и региональный этапы)
14	Актуализация списка общеобразовательных организаций – участников федерального проекта	Второй квартал 2024г.	Актуализирован список общеобразовательных организаций – участников федерального проекта
15	Формирование (актуализация) базы данных школьных координаторов федерального проекта	Второй квартал 2024г.	Базы данных школьных координаторов федерального проекта
16	Участие в методологическом семинаре «Современный руководитель – от методологии к практике»	Второй квартал 2024г.	Участие руководителей
17	Участие в работе регионального круглого стола для педагогов-психологов, социальных педагогов и педагогов общеобразовательных организаций «Год семьи: идеи, находки, реализации. Психологический аспект»	Второй квартал 2024г.	Участие педагогов-психологов, социальных педагогов и педагогов общеобразовательных организаций
18	Разработка и реализация программы (дорожной карты) по адресной поддержке школ, не достигших «базового уровня» в рамках реализации федерального проекта (МБОУ СОШ №1,13,15 г.Азова)	третий квартал 2024г.	Разработана программа (дорожная карта) адресной поддержке школ, не достигших «базового уровня» в рамках реализации федерального проекта

19	Подведение итогов реализации федерального проекта «Школа Минпросвещения России» в 2024 году	Декабрь 2024г.	Аналитическая справка по результатам реализации федерального проекта в 2024г.