АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.06.2026 № 498

г. Азов

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове» за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации города Азова от 07.08.2024 № 625 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова» Администрация города Азова **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2472 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове» за 2025 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Азова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам - директора Департамента социального развития г. Азова Молотиевского А.Г.

Глава города Азова И.В. Головнев

Постановление вносит
Управление образования г. Азова

Приложение
к постановлению
Администрации города Азова
от 19.06.2026 № 498

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях повышения качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики в городе Азове, в рамках муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2472 (далее - муниципальная программа) ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году реализован комплекс мероприятий.

Основные результаты, достигнутые в отчетном году, позволили решить задачи программы и достигнуть цели обеспечения высокого качества образования в городе Азове в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики Донского региона.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной (комплексной) программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках муниципального проекта «Современные образовательные организации» в рамках регионального проекта «Современные образовательные организации» в 2025 году предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов) и 9 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1. «Капитальный ремонт зданий МБОУ СОШ № 5 г. Азова». Мероприятие выполнено не в полном объеме.

Исполнение контрольной точки 1.1.5 Областной бюджет исполнен на -74,5 %

Местный бюджет исполнен на 82,4 %. Исполнение перенесено на 2026год в сумме областного бюджета 312,3 тыс. руб., местного бюджета 18,2 тыс.руб.

Мероприятие (результат) 2. Техническое присоединение новых школ к объектам газоснабжения. Мероприятие выполнено в полном объеме.

В рамках муниципального проекта «Развитие материально-технической базы учреждений образования» в 2025 году предусмотрена реализация 1 мероприятия (результат) и 4 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1. Резервный фонд Правительства Ростовской области на приобретение материальных и основных ценностей на нужды образовательных учреждений. Мероприятие выполнено в полном объеме.

Приобретены воркаут комплексы МБОУ СОШ № 9 г. Азова. Приобретены столы и стулья ученические МБОУ СОШ № 14 г Азова. Приобретены: ель искусственная и многофункциональный лазерное устройство МБОУ СОШ № 16 г. Азова. Приобретены казачьи костюмы МБУ ДО ДДТ г. Азова. Приобретены кровати детские двухъярусные с матрацами и наматрасниками непромокаемыми, холодильник МБДОУ № 1 г. Азова. Приобретен холодильник МБДОУ № 17 г. Азова. Приобретен шкаф жарочный в комплекте с противнями МБДОУ № 19 г. Азова. Приобретена мясорубка МБДОУ № 36 г. Азова. Приобретена ель искусственная МБДОУ № 37 г. Азова. Приобретен котел пищеварочный МБДОУ № 29 г. Азова.

В рамках муниципального проекта «Все лучшее детям» по национальному проекту «Молодежь и дети» в 2025 году предусмотрена реализация 3 мероприятия (результат) и 15 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1 Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (По объекту: Капитальный ремонт зданий МБОУ СОШ № 5 г. Азова, по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Кирова,74; оснащение средствами обучения и воспитания) выполнено не в полном объеме. Мероприятие не выполнено. Исполнение перенесено на 2026год в сумме областного бюджета 766,9 тыс. руб., местного бюджета 44,7 тыс.руб.

Мероприятие (результат) 1.2. Дополнительные расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (МБОУ СОШ № 5 г. Азова, по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Кирова,74; ул. Г. Мирошниченко, 48. Исполнение перенесено на 2026год в сумме областного бюджета 51 294,5 тыс. руб., местного бюджета 2 985,4 тыс.руб.

Мероприятие (результат) 2.1 Дополнительные расходы на оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата. Мероприятие выполнено в полном объеме.

В рамках муниципального проекта «Педагоги и наставники» по национальному проекту «Молодежь и дети» в 2025 году предусмотрена реализация 3 мероприятия (результат) и 12 контрольных точек

Мероприятие (результат) 1.1 Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. Мероприятие выполнено в полном объеме в сумме 5 032,9 тыс. руб.

Мероприятие (результат) 1.2 Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советников директоров по воспитанию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных

организаций. Мероприятие выполнено в полном объеме в сумме 1 182,3 тыс. руб.

Мероприятие (результат) 2.1 Обеспечены выплаты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования. Мероприятие выполнено в полном объеме в сумме 53 601,1 тыс. руб.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования» в 2025 году предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов) и 10 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1 Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Мероприятие выполнено.

Заключены Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение. Утверждено комплектование воспитанников дошкольных образовательных учреждений

Произведено финансовое обеспечение для всех 25 дошкольных образовательных учреждений – 560 219,8 тыс. руб., (в том числе средства областного бюджета 414 243,1 тыс. руб., средства местного бюджета – 145 976,7 тыс. руб.).

Мероприятие выполнено.

Мероприятие (результат) 2.1 Обеспечена деятельность (оказания услуг) дошкольных образовательных учреждений.

Мероприятие выполнено.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие общего образования» в 2025 году предусмотрена реализация 14мероприятий (результатов) и 69 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1 Обеспечено финансирование государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях. Мероприятие выполнено.

Во всех 11 общеобразовательных учреждениях созданы условия, соответствующие требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования. Все учреждения укомплектованы педагогическими кадрами соответствующей квалификации и уровня подготовки, обеспечены учебной и методической литературой, компьютерным оборудованием и программным обеспечением.

В 2025 году обеспечена скорость доступ к Интернету в 11 общеобразовательных учреждениях до 100 Мб/с.

Качество освоения основных образовательных программ обучающимися общеобразовательных учреждений составило 54 %.

Заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений составила 48 678,7 руб. от целевого показателя 48 172,0 руб., что составило 101,1 %.

Расходы по данному мероприятию будут продолжены в 2026 году.

Мероприятие (результат) 1.2 Обеспечена деятельность (оказания услуг) общеобразовательных учреждений. Мероприятие выполнено.

Созданы условия для функционирования общеобразовательных учреждений, обеспечена образовательная деятельность общеобразовательных учреждений.

Мероприятие выполнено в полном объеме – средства местного бюджета 172 958,0 тыс. руб.

Мероприятие (результат) 1.3 Организована доврачебная диагностика состояния здоровья обучающихся в общеобразовательных учреждениях.

Данное мероприятие не выполнено из-за отсутствия финансирования.

Мероприятие (результат) 1.4 Организован подвоз обучающихся и аренда плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждениях.

Данное мероприятие не выполнено из-за отсутствия финансирования.

Мероприятие (результат) 1.5. Приобретение автоматизированной модульной котельной. Мероприятие выполнено.

Приобретена автоматизированная модульная котельная для МБОУ СОШ № 5 г. Азова.

Мероприятие (результат) 1.6 Реализован инициативный проект (устройство спортивной площадки для мини футбола на территории МБОУ СОШ № 9 г. Азова, расположенный по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Московская, 141. Мероприятие выполнено.

Обустроена спортивная площадка для мини футбола на территории МБОУ СОШ № 9 г. Азова, расположена по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Московская, 141.

Мероприятие (результат) 1.7 Оснащены муниципальные образовательные организации и объекты после завершения капитального ремонта, строительства, реконструкции. Мероприятие выполнено.

Мероприятие (результат) 2.1 Обучающиеся привлечены к деятельности детских общественных объединений, во всероссийские конкурсы и акции, олимпиады. Мероприятие выполнено.

Организовано и обеспечено участие школьников города во Всероссийской предметной олимпиаде, в детских общественных объединениях, всероссийских конкурсах и акциях – 60 %.

Мероприятие (результат) 3.1 Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных учреждениях. Мероприятие выполнено.

100 % обучающихся, получающих начальное общее образование обеспечены бесплатным горячим питанием.

Мероприятие (результат) 3.2 Организовано бесплатное горячее питание для детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях. Мероприятие выполнено.

100 % обучающихся из многодетных семей обеспечены бесплатным горячим питанием.

Мероприятие (результат) 3.3 Организовано бесплатное горячее питание для детей участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях. Мероприятие выполнено.

100 % обучающихся участников специальной военной операции обеспечены бесплатным горячим питанием.

Мероприятие (результат) 3.4 Организовано бесплатное питание обучающихся общеобразовательных учреждений. Мероприятие выполнено.

100 % обучающихся общеобразовательных учреждений обеспечены бесплатным горячим питанием.

Мероприятие (результат) 4.1 Организована работа лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных учреждениях. Мероприятие выполнено.

Обеспечение оздоровительной кампании детей в каникулярный период в объеме 9 344,7 тыс. рублей, из них средства местного бюджета –4 024,3 тыс. рублей, средства областного бюджета – 5 320,4 тыс. рублей

Мероприятие (результат) 4.2 Организован отдых детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей, приемных родителей в оздоровительных и санаторно-курортных организациях. Мероприятие выполнено.

28 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей, приемных родителей оздоровились в оздоровительных и санаторно-курортных организациях Неклиновского района Ростовской области и Черноморского побережья.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования детей» в 2025 году предусмотрена реализация 4 мероприятий (результатов) и 20 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1 Обеспечено предоставление доступного и качественного дополнительного образования детей выполнено в полном объеме.

Охват детей программами дополнительного образования от 7 до 18 лет, а также обеспечение детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, возможность получать бесплатное обучение по программам дополнительного образования составил 76%. Мероприятие выполнено.

Мероприятие (результат) 1.2 Обеспечена деятельность (оказания услуг) учреждениями дополнительного образования выполнено в полном объеме.

Созданы все условия для функционирования учреждений дополнительного образования детей за счет средств местного бюджета – 94 043,0 тыс. рублей. Мероприятие выполнено.

Мероприятие (результат) 1.3 Обеспечено предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели на содержание, обеспечение деятельности, реализацию мероприятий выполнено в полном объеме. Мероприятие выполнено.

Мероприятие (результат) 1.4 Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Мероприятие не выполнено.

Не выполнен охват по Социальному сертификату дополнительного образования детей.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» в 2025 году предусмотрена реализация 7 мероприятий (результатов) и 38 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1 Обеспечено функционирование Управления образования г. Азова. Мероприятие выполнено не в полном объеме.

Произведено финансовое обеспечение деятельности Управления образования г. Азова в объёме 18 491,7 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета.

Мероприятие (результат) 1.2. Обеспечена деятельность (оказания услуг) прочим учреждениям.

Произведено финансовое обеспечение исполнений муниципальных заданий муниципальных учреждений образования - хозяйственно-экономическая группа, централизованная бухгалтерия, центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции в объёме за счёт средств местного бюджета 26 560,4 тыс. руб. Мероприятие выполнено.

Мероприятие (результат) 1.3. Организованы выплаты компенсации части платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход) в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

В соответствии с представленными документами все 100 % родителей, 3 373 человек получили компенсацию части родительской платы, взимаемой за содержание ребёнка в дошкольном образовательном учреждении в объёме 21 035,1 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета. Мероприятие выполнено.

Мероприятие (результат) 1.4 Проведены мероприятия по строительству новых общеобразовательных организаций в 2025 году

Произведена оплата земельного налога МБОУ СОШ на 1340 мест и МБОУ СОШ на 600 мест из средств местного бюджета на сумму 4 933,1 тыс. рублей. Мероприятие выполнено.

Мероприятие (результат) 1.5 Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

Трудоустроено 703 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на сумму 2 643,1 тыс. рублей из местного бюджета. Мероприятие выполнено.

Мероприятие (результат) 2.1 Осуществлено финансовое обеспечение на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству.

За 2025 год не выявлено случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации.

Произведено финансовое обеспечение деятельности сектора опеки и попечительства Управления образования обеспечение подготовки кандидатов в опекуны, и усыновители в числе приемных родителей в объёме 3 385,2 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета.

Мероприятие выполнено.

Мероприятие (результат) 2.2 Обеспечена социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации

Своевременно произведены выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью, ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой, в приёмных семьях, денежного вознаграждения, причитающегося приёмным родителям, а также обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, бесплатным проездом на городском транспорте за счёт средств областного бюджета –25 676,8 рублей.

Мероприятие выполнено

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в отчетный период, не зафиксировано.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной (комплексной) программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в городе Азове» составил в 2025 году всего - 2 073 812,8 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета –1 276 621,8 тыс. рублей, федерального бюджета –154 050,6 тыс. рублей, бюджета города Азова –643 140,4тыс. рублей. Фактические расходы в 2025году составили всего –2 054 969,1 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета –1 274 776,3тыс. рублей, федерального бюджета –153 937,6тыс. рублей, бюджет города Азова –626 255,2тыс. рублей. Отклонения фактических значений исполненных бюджетных расходов относительно плановых значений составили в целом по программе –18 843,7 тыс. рублей (0,9 %), соответственно по

областному бюджету – 1 845,5 тыс. рублей (0,2 %), по федеральному бюджету – 113,0 тыс. руб. (0,1%) по бюджету города Азова –16 885,2 тыс. рублей (2,6 %).

Внебюджетные источники финансирования не предусмотрены при реализации муниципальной программы в 2025 году.

Уточнённый план ассигнований на реализацию муниципального проекта «Развитие материально - технической базы учреждений образования» составил в 2025 году всего –2 418,7 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 2 418,7 тыс. рублей. Мероприятие выполнено.

Уточнённый план ассигнований на реализацию муниципального проекта «Современные образовательные организации» составил в 2025 году всего – 148 778,3 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 133 322,6 тыс. рублей, средства местного бюджета – 15 455,7 тыс. рублей. Фактические расходы в 2025 году составили всего: 148 646,5 тыс. рублей, средства областного бюджета – 133 322,5 тыс. рублей, средства местного бюджета – 15 324,0 тыс. рублей.

Исполнение перенесено на 2026 год в сумме всего –330,5 тыс. рублей, в том числе: областного бюджета 312,3 тыс. руб., местного бюджета 18,2 тыс.руб. Мероприятие выполнено.

Уточнённый план ассигнований на реализацию муниципального проекта «Все лучшее детям» составил в 2025 году всего –95 150,1 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 56 125,0 средства областного бюджета – 35 359,4 тыс. рублей, средства местного бюджета 3 665,7 тыс. рублей Фактические расходы в 2025 году составили всего: 94 388,5 тыс. рублей. в том числе: средства федерального бюджета – 56 125,0 средства областного бюджета – 35 358,9 тыс. рублей, средства местного бюджета 3 314,6 тыс. рублей.

Исполнение перенесено на 2026 год в сумме всего –811,6 тыс. рублей, в том числе: областного бюджета 766,9 тыс. руб., местного бюджета 44,7 тыс.руб. Мероприятие выполнено.

Уточнённый план ассигнований на реализацию муниципального проекта «Педагоги и наставники» составил в 2025 году всего –59 929,0 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 59 826,8 средства областного бюджета – 102,2 тыс. рублей, средства местного бюджета 0 тыс. рублей Фактические расходы в 2025 году составили всего: 59 816,3 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 59 714,1 средства областного бюджета – 102,2 тыс. рублей, средства местного бюджета 0 тыс. рублей.

Исполнение будет продолжено в 2026 году.

Уточнённый план ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования» составил в 2025 году всего –651 465,2 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета –414 243,1 тыс. рублей, бюджета города Азова –237 222,1 тыс. рублей. Фактические расходы в 2025 году составили всего –651 464,6 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 414 243,1 тыс. рублей, бюджета города Азова – 237 221,5 тыс. рублей.

Внебюджетные источники финансирования не предусмотрены при реализации подпрограммы 1 муниципальной программы в 2025 году.

Федеральный бюджет.

Уточнённый план ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие общего образования» составил в 2025 году всего – 892 731,5 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 635 942,5 тыс. рублей, средств федерального бюджета – 38 098,8 тыс. руб., средства местного бюджета – 218 690,2 тыс. рублей. Фактические расходы в 2025 году составили всего – 875 479,5 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 634 098,0 тыс. рублей, федерального бюджета – 38 098,8 тыс. руб., средства местного бюджета – 203 282,9 тыс. рублей. Отклонения фактических значений исполненных бюджетных расходов относительно плановых значений составили по подпрограмме в целом – 17 252,0 тыс. рублей, соответственно по областному бюджету – 1 844,5 тыс. рублей, по федеральному бюджету – 0,2 тыс. руб., по бюджету города Азова –15 407,3 тыс. рублей.

Внебюджетные источники финансирования не предусмотрены при реализации подпрограммы 2 муниципальной программы в 2025 году.

Уточнённый план ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования» составил в 2025 году всего – 119 610,2 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 4 535,8 тыс. рублей, бюджета города Азова 115 074,4 тыс. рублей. Фактические расходы в 2025 году составили 100 % от планового показателя. Внебюджетные источники финансирования не предусмотрены при реализации подпрограммы 3 муниципальной программы в 2025 году.

Средства бюджета города Азова освоены в полном объеме.

Уточнённый план ассигнований на реализацию мероприятия «Организация и обеспечение отдыха детей» составил в 2025 году всего – 9 375,8 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 5 344,7 тыс. рублей, бюджета города Азова 4 031,1 тыс. рублей. Фактические расходы в 2025 году составили всего – 9 344,7 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 5 320,4 тыс. рублей, бюджета города Азова – 4 024,3 тыс. рублей.

Внебюджетные источники финансирования не предусмотрены при реализации подпрограммы 4 муниципальной программы в 2025 году.

Областной бюджет.

Уточнённый план ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» в 2025 году составил всего – 103 729,8 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 50 697,5 тыс. рублей, бюджета города Азова – 53 032,3 тыс. рублей. Фактические расходы в 2025 году составили всего – 102 734,8 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 50 697,1 тыс. рублей, бюджета города Азова – 52 037,7 тыс. рублей. Отклонение фактических значений исполненных бюджетных расходов относительно плановых значений составило по подпрограмме в целом – 995,0 тыс. рублей (0,9 %), соответственно по областному бюджету – 0,4 тыс. рублей (0,0 %), по бюджету города Азова – 994,6 тыс. рублей (1,9 %). Внебюджетные источники финансирования не предусмотрены при реализации подпрограммы 5 муниципальной программы в 2025 году.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2024 год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программой предусмотрено 19 показателей, по 17 из которых фактическое значение соответствует плановым.

Показатель 1. Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений : план – 90,9 %, факт – 90,9%.

Показатель 2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы : план – 76,0 %, факт – 76,0 %.

Показатель 3. Доступность дошкольного образования для детей в возрастной группе от 1,5 года до 8 лет: план – 100,0 %, факт – 100,0 %.

Показатель 4. Доля детей, их родителей (законных представителей), которым оказаны услуги по индивидуальной психолого-педагогической помощи, от общего количества обратившихся детей, их родителей (законных представителей): план – 100,0 %, факт – 100,0 %.

Показатель 5. Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования Ростовской области: план – 100,0 %, факт – 106,1%.

Показатель 6. Численность обучающихся, охваченных мероприятием по обучению плаванию в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования: план – 250 ед., факт – 0 ед.

Показатель 7. Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Ростовской области; план – 100,0 %, факт –101,1 %.

Показатель 8. Увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в олимпиадах и конкурсах регионального уровня: план – 60 ед., факт –60 ед.

Показатель 9. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях: план – 100,0 %, факт- 100,0 %.

Показатель 10. Охват детей в возрасте от 7 до 18 лет, имеющих право на получение бесплатного горячего питания детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях: план – 100,0 %, факт – 100,0 %.

Показатель 11. Охват детей в возрасте от 7 до 18 лет, имеющих право на получение бесплатного горячего питания детей из семей участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по

программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях: план – 100,0 %, факт – 100,0 %.

Показатель 12. Охват детей в возрасте от 7 до 18 лет, имеющих право на получение бесплатного питания, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях: план – 100,0 %, факт- 100,0 %.

Показатель 13. Доля обучающихся, охваченных услугами организационного отдыха, оздоровления и занятостью в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях: план – 28,5 %, факт – 29,4 %. (Обусловлено увеличением количества желающих воспользоваться услугами организационного отдыха, оздоровления).

Показатель 14. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности: план – 100,0 %, факт – 100,0 %.

Показатель 15. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования: план – 50 %, факт- 0 % (обусловлено не выполнением охват по Социальному сертификату дополнительного образования детей).

Показатель 16. Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ростовской области: план – 100 %, факт – 104,0 %.

Показатель 17. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: план – 100%, факт – 100%

Показатель 18. Уменьшение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном: план – 0 %, факт – 0 %.

Показатель 19. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений: план – 100 %,факт – 100 % (Произведен капитальный ремонт зданий МБОУ СОШ № 5 г. Азова по адресам: г. Азов, ул.Кирова, 74 и ул. Г.Мирошниченко, 48. С 01.09.2025 школа начала учебный процесс).

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3.

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики

прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период $(\text{УД}_{\text{гп}_i})$ рассчитывается по формуле:

$$\text{УД}_{\text{гп}_i} = 0{,}5 \cdot \text{УД}_{\text{п}} + 0{,}5 \cdot \text{УД}_{\text{стр.эл.}}$$

где:

$\text{УД}_{\text{п}}$ – уровень достижения показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде;

$\text{УД}_{\text{стр.эл.}}$ – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы $\text{УД}_{\text{п}}$за 2025 год составляет (100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+ +100+100+100+100) / 17 = 100

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы $\text{УД}_{\text{стр.эл.}}$за 2025 год составляет 100 (средневзвешенное значение уровней достижения всех структурных элементов).

$\text{УД}_{\text{стр.эл.}}$ = (1 х 100 + 1 х 100 + 1 х 100 + 1 х 100+ 1 х 100 +1 х 100 +1 х 100 + 1 х 100 +1 х 100 +1 х 100 +1 х 100 +1 х 100 +1 х 100 +1 х 100 +1 х 100 + 1 х 100 +1 х 100) / 17 = 100

Уровень достижения муниципальной программы $\text{УД}_{\text{гп}_i}$ за 2025 год составляет 100 процентов.

$\text{УД}_{\text{гп}_i}$ = 0,5 х 100 + 0,5 х 100 = 100.

2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде $(\text{ОП}_{\text{гп}})$ рассчитывается по формуле:

$$\text{ОП}_{\text{гп}} = 0{,}7 \cdot \text{ОП}_{\text{пГП}} + 0{,}3 \cdot \text{ОП}_{\text{пСЭ}}$$

где:

$\text{ОП}_{\text{пГП-}}$ оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

$\text{ОП}_{\text{пСЭ}}$ - оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы $\text{ОП}_{\text{пГП}}$ за 2025 год составляет 100,0 процента.

$\text{ОП}_{\text{пГП}}$ =100 / 1 = 100

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы $\text{ОП}_{\text{пСЭ}}$ за 2025 год составляет 0,0 процента

$ОП_{пСЭ}$ = 0,0

Оценка динамики прироста значений показателей $ОП_{ГП}$ за 2025 год составляет 100,0 = (0,7 х 100,0 + 0,3 х 100,0).

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

$$ФинУп = \sum_{i=1}^{N} w_i \cdot E(P_i) \cdot 100$$

где:

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N–количество критериев;

w_i–удельный вес-го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

$E(P_i)$–значение-го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 6 критериев.

Оценка качества финансового управления ФинУп за 2025 год составляет (0 х 0,167 + 1 х 0,167 + 1 х 0,167 +1 х 0,167 + 1х 0,167 + 1 х 0,167) х 100 = 83,5.

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается:

$$0{,}8 \cdot УД_{гп_i} + 0{,}1 \cdot ОП_{гп} + 0{,}1 \cdot ФинУп = ИОиЭфгп$$

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025год составляет (0,8 х 100 + 0,1 х 100+ 0,1 х 83,5) = 98,35 в связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации программы».

При реализации муниципальной программы осуществлялось финансирование за счет средств местного бюджетов.

Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Азова в 2025 году на реализацию муниципальной программы, не осуществлялись.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Дальнейшая реализация муниципальной программы предусматривается с 2026 года постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2472 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Развитие

образования в городе Азове», постановлением администрации города Азова от 23.03.2026 № 33 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове»

Для дальнейшей реализации муниципальной программы оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы не требуется. Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы на текущий финансовый год и плановый период будет производиться по мере необходимости, в случае изменения объемов финансирования или состава основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы.

Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной
программы города Азова от 12.10.2018 № 2267
«Развитие образования в городе Азове», по результатам 2025года

СВЕДЕНИЯ
о выполнении мероприятий (результатов)
а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 г.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Результаты			Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				единица измерения	плановое значение	фактическое значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Муниципальный проект «Современные образовательные организации»								
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1. «Капитальный ремонт зданий МБОУ СОШ № 5 г. Азова	Х	Х	единица	1	1	Управление образования г. Азова (Мирошниченко Е.Д., начальник) И.о.директора МБОУ СОШ № 5 г. Азова Сибиль Н.В	-
1.1.1	Контрольная точка 1.1.1. Произведены	01.09.2025	01.09.2025	Х	Х	Акт выполненных	Управление образования г.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	строительно-монтажные работы					работ	Азова (Мирошниченко Е.Д., начальник) И.о.директора МБОУ СОШ № 5 г. Азова Сибиль Н.В	
1.1.2	Контрольная точка 1.1.2. Благоустроена территория	01.09.2025	01.09.2025	Х	Х	Акт выполненных работ	Управление образования г. Азова (Мирошниченко Е.Д., начальник) И.о.директора МБОУ СОШ № 5 г. Азова Сибиль Н.В	
1.1.3	Контрольная точка 1.1.3 Общеобразовательное учреждение оснащено оборудованием	01.09.2025	01.09.2025	Х	Х	Акты выполненных работ, оказанных услуг	Управление образования г. Азова (Мирошниченко Е.Д., начальник) И.о.директора МБОУ СОШ № 5 г. Азова Сибиль Н.В	
1.1.4	Контрольная точка 1.1.4. Техническая готовность объекта капитального строительства, %	01.09.2025	01.09.2025	Х	Х	Акты выполненных работ, оказанных услуг	Управление образования г. Азова (Мирошниченко Е.Д., начальник) И.о.директора МБОУ СОШ № 5 г. Азова	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сибиль Н.В	
1.1.5	Контрольная точка 1.1.5. Произведена оплата выполненных работ по муниципальным контрактам	01.09.2025	01.09.2025	Х	Х	Платежные поручения	Управление образования г. Азова (Мирошниченко Е.Д., начальник) И.о.директора МБОУ СОШ № 5 г. Азова Сибиль Н.В	
2. Муниципальный проект «Все лучшее детям»								
2.1	Мероприятие (результат) 1. Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (МБОУ СОШ № 5 г. Азова, по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Кирова,74; оснащение средствами обучения и воспитания)	01.09.2025	01.09.2025	единица	1	1	Управление образования г. Азова (Мирошниченко Е.Д., начальник) И.о.директора МБОУ СОШ № 5 г. Азова Сибиль Н.В	
2.1.1	Контрольная точка 1.1.1. Произведены строительно-монтажные работы	01.09.2025	01.09.2025	Х	Х	Акт выполненных работ	Управление образования г. Азова (Мирошниченко Е.Д., начальник) И.о.директора	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							МБОУ СОШ № 5 г. Азова Сибиль Н.В	
2.1.2	Контрольная точка 1.1.2. Благоустроена территория	01.09.2025	01.09.2025	X	X	Акт выполненных работ	Управление образования г. Азова (Мирошниченко Е.Д., начальник) И.о.директора МБОУ СОШ № 5 г. Азова Сибиль Н.В	
2.1.3	Контрольная точка 1.1.3 Общеобразовательное учреждение оснащено оборудованием	01.09.2025	01.09.2025	X	X	Акты выполненных работ, оказанных услуг	Управление образования г. Азова (Мирошниченко Е.Д., начальник) И.о.директора МБОУ СОШ № 5 г. Азова Сибиль Н.В	
2.1.4	Контрольная точка 1.1.4. Техническая готовность объекта капитального строительства, %	01.09.2025	01.09.2025	X	X	Акты выполненных работ, оказанных услуг	Управление образования г. Азова (Мирошниченко Е.Д., начальник) И.о.директора МБОУ СОШ № 5 г. Азова Сибиль Н.В	
2.1.5	Контрольная точка 1.1.5. Произведена оплата выполненных	01.09.2025	01.09.2025	X	X	Платежные поручения	Управление образования г. Азова	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	работ по муниципальным контрактам						(Мирошниченко Е.Д., начальник) И.о.директора МБОУ СОШ № 5 г. Азова Сибиль Н.В	
2.2	Мероприятие (результат) 2. Дополнительные расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (МБОУ СОШ № 5 г.Азова,	01.09.2025	01.09.2025	единица	1	1	Управление образования г. Азова (Мирошниченко Е.Д., начальник) И.о.директора МБОУ СОШ № 5 г. Азова Сибиль Н.В	
2.2.1	Контрольная точка 2.1.1. Произведены строительно-монтажные работы	01.09.2025	01.09.2025	X	X	Акт выполненных работ	Управление образования г. Азова (Мирошниченко Е.Д., начальник) И.о.директора МБОУ СОШ № 5 г. Азова Сибиль Н.В	
2.2.2	Контрольная точка 2.1.2. Благоустроена территория	01.09.2025	01.09.2025	X	X	Акт выполненных работ	Управление образования г. Азова (Мирошниченко Е.Д., начальник) И.о.директора МБОУ СОШ № 5 г. Азова	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сибиль Н.В	
2.2.3	Контрольная точка 2.1.3 Общеобразовательное учреждение оснащено оборудованием	01.09.2025	01.09.2025	Х	Х	Акты выполненных работ, оказанных услуг	Управление образования г. Азова (Мирошниченко Е.Д., начальник) И.о.директора МБОУ СОШ № 5 г. Азова Сибиль Н.В	
2.2.4	Контрольная точка 2.1.4. Техническая готовность объекта капитального строительства, %	01.09.2025	01.09.2025	Х	Х	Акты выполненных работ, оказанных услуг	Управление образования г. Азова (Мирошниченко Е.Д., начальник) И.о.директора МБОУ СОШ № 5 г. Азова Сибиль Н.В	
2.2.5	Контрольная точка 2.1.5. Произведена оплата выполненных работ по муниципальным контрактам	01.09.2025	01.09.2025	Х	Х	Платежные поручения	Управление образования г. Азова (Мирошниченко Е.Д., начальник) И.о.директора МБОУ СОШ № 5 г. Азова Сибиль Н.В	
2.3	Мероприятие (результат) 2.1 Дополнительные	01.09.2025	01.09.2025	единица	1	1	Мирошниченко Е. Д., начальник Управления образования г.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	расходы на оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата						Азова Руководители ОУ	
2.3.1	Контрольная точка 2.1.1 Проведен мониторинг оснащения кабинетов по предмету «Основы безопасности и защиты Родины»	10.01.2025	10.01.2025	X	X	Мониторинг	Мирошниченко Е. Д., начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ	
2.3.2	Контрольная точка 2.1.2 Организованы закупки услуги	30.05.2025	30.05.2025	X	X	Заключены контракты	Мирошниченко Е. Д., начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ	
2.3.3	Контрольная точка 2.1.3 Услуга оказана	30.06.2025	30.06.2025	X	X	Акт выполненных работ	Мирошниченко Е. Д., начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ	
2.3.4	Контрольная точка 2.1.4 Произведена оплата за	30.06.2025	30.06.2025	X	X	Платежные поручения	Мирошниченко Е. Д., начальник Управления	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	оказанную услугу						образования г. Азова Руководители ОУ	
2.3.5	Контрольная точка 2.1.5 Предоставлен отчет за организацию	01.07.2025	01.07.2025	Х	Х	Бухгалтерский отчет	Мирошниченко Е. Д., начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ	
3. Муниципальный проект «Педагоги и наставники»								
2.4	Мероприятие (результат) 1.1 Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	30.12.2025	30.12.2025	единица	1	1	Е.Д.Мирошниченко, начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ	
	Контрольнаяточка1.1.1. Сформирован план регионального ресурсного центра Федерального проекта	Дата плана	Дата плана	Х	Х	план регионального ресурсного центра Федерального	Руководители ОУ	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	«Навигаторы детства» на 2024-2025 учебный год					проекта «Навигаторы детства» на 2024-2025 учебный год		
	Контрольная точка 1.1.2. Для оказания услуги подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	30.12.2025	30.12.2025	X	X	План работы советника ОУ на 2024-2025 учебный год	Руководители ОУ	
	Контрольная точка 1.1.3 Общеобразовательные учреждения обеспечены ставками советников директоров по воспитанию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций	30.12.2025	30.12.2025	X	X	Приказы общеобразовательных учреждений	Руководители ОУ	
	Контрольная точка 1.1.4. Услуга оказана	30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	X	X	Отчет за 6 месяцев, 9месяцев, годовой	Руководители ОУ	
	Мероприятие (результат) 1.2 Обеспечены выплаты	30.12.2025	30.12.2025	единица	1	1	Е.Д.Мирошниченко, начальник Управления	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ежемесячного денежного вознаграждения советников директоров по воспитанию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций						образования г. Азова Руководители общеобразовательных учреждений	
	Контрольная точка 1.2.1 Заключены Соглашения о предоставлении из бюджета города Азова муниципальному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного комплекса Российской Федерации	09.01.2025	09.01.2025	X	X	Соглашения	Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ	
	Контрольная точка 1.2.2 Утверждено штатное расписание	30.12.2024	30.12.2024	X	X	Приказы общеобразовательных учреждений	Руководители ОУ	
	Контрольная точка 1.2.3 Общеобразовательные учреждения	09.01.2025	09.01.2025	X	X	Приказы общеобразовательных учреждений	Руководители ОУ	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	обеспечены ставками советников директоров по воспитанию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций							
	Контрольная точка 1.2.4 Произведены 100% выплаты за работу	30.12.2025	30.12.2025	X	X	Бухгалтерские отчеты	Руководители ОУ	
	Мероприятие (результат) 2.1 Обеспечены выплаты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные	30.12.2025	30.12.2025	единица	1	1	Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования							
	Контрольная точка 2.1.1 Заключены Соглашения о предоставлении из бюджета города Азова муниципальному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного комплекса Российской Федерации	09.01.2025	09.01.2025	X	X	Соглашения	Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ	
	Контрольная точка 2.1.2 Утверждено штатное расписание	30.12.2024	30.12.2024	X	X	Приказы общеобразовательных учреждений	Руководители ОУ	
	Контрольная точка 2.1.3 Учебные классы обеспечены классными руководителями	09.01.2025	09.01.2025	X	X	Приказы общеобразовательных учреждений	Руководители ОУ	
	Контрольная точка 2.1.4 Произведены 100% выплаты за классное руководство	30.12.2025	30.12.2025	X	X	Бухгалтерские отчеты	Руководители ОУ	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. Муниципальный проект «Развитие материально - технической базы учреждений образования»								
	Мероприятие (результат) 1. Резервный фонд Правительства Ростовской области на приобретение материальных и основных ценностей на нужды образовательных учреждений	30.12.2025	30.12.2025	единица	1	1	Управление образования г. Азова Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Руководители ОУ: Директор МБОУ СОШ № 9 г. Азова Луценко Ирина Владимировна, Директор МБОУ СОШ № 14 г. Азова Песоцкая Татьяна Борисовна, Директор МБОУ СОШ № 16 г. Азова Михиденко Елена Александровна, МБУ ДО ДДТ г. Азова Нетесова Елена Ивановна, МБДОУ № 1 г. Азова Антонюк Татьяна Вячеславовна, МБДОУ № 8 г. Азова Влазнева Оксана Валерьевна, МБДОУ № 17 г. Азова Воробьева Ольга Николаевна, МБДОУ № 19 г. Азова Левченко Татьяна Николаевна, МБДОУ № 29 г. Азова Друшлякова Юлия Сергеевна, МБДОУ № 36 г.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азова Попова Юлия Викторовна, МБДОУ № 37 г. Азова Узянова Елена Андреевна (Руководители образовательных учреждений)	
	Контрольная точка 1.1.1 Проведение закупочных мероприятий	10.09.2025	10.09.2025	X	X	Отчет	Руководители образовательных учреждений	
	Контрольная точка 1.1.2. Заключение контракта	20.09.2025	20.09.2025	X	X	Контракты	Руководители образовательных учреждений	
	Контрольная точка 1.1.3 Работы выполнены	30.12.2025	30.12.2025	X	X	Акты выполненных работ	Руководители образовательных учреждений	
	Контрольная точка 1.1.4. Оплата за выполненную работу	30.12.2025	30.12.2025	X	X	Акты выполненных работ, оказанных услуг	Руководители образовательных учреждений	
5. Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования»								
	Мероприятие (результат) 1.1 Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение	30.12.2025	30.12.2025	процент	100	100	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления г. Азова	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях							
	Контрольная точка 1.1.1 Утверждены муниципальные задания	30.12.2024	30.12.2024	X	X	Постановление Администрации города Азова от 16.10.20215 «О прядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнения работ) в отношении муниципальных учреждений города Азова и финансового обеспечения муниципального задания»	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления г. Азова Руководители ДОУ	
	Контрольная точка 1.1.2. Заключены Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	09.01.2025	09.01.2025	X	X	Соглашения	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления г. Азова Руководители ДОУ	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(выполнение работ)							
	Контрольная точка 1.1.3. Для оказания услуги подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	30.01.2025	30.01.2025	X	X	Отчет о деятельности	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления г. Азова Руководители ДОУ	
	Контрольная точка 1.1.4. Услуга оказана	25.12.2025	25.12.2025	X	X	Отчет о деятельности	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления г. Азова Руководители ДОУ	
	Контрольная точка 1.1.5. Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг	15.12.2025	15.12.2025	X	X	Отчет о деятельности	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления г. Азова Руководители ДОУ	
	Контрольная точка 1.1.6. Утверждено комплектование воспитанников дошкольных образовательных учреждений	01.09.2025	01.09.2025	X	X	Отчет Ф-85	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления г. Азова Руководители ДОУ	
	Мероприятие (результат) 2.1 Обеспечена	30.12.2025	30.12.2025	процент	100	100	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления г.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	деятельность (оказание услуг) дошкольных образовательных учреждений						Азова Руководители ДОУ	
	Контрольная точка 2.1.1. Открыты и функционируют консультационные пункты в дошкольных учреждениях	25.12.2025	25.12.2025	X	X	Отчет о деятельности	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления г. Азова Руководители ДОУ	
	Контрольная точка 2.1.2. Проведен мониторинг удовлетворенности потребителей качеством услуг по работе консультативных пунктов для оказания помощи родителям детей, получающих дошкольное образование	30.05.2025	30.05.2025	X	X	Отчет о деятельности	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления г. Азова Руководители ДОУ	
	Контрольная точка 2.1.3. Проведен мониторинг удовлетворенности потребителей качеством услуг по работе консультативных пунктов для оказания помощи родителям детей, получающих	01.12.2025	01.12.2025	X	X	Отчет о деятельности	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления г. Азова Руководители ДОУ	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	дошкольное образование.							
	Контрольная точка 2.1.4. Дошкольные образовательные учреждения готовы к новому учебному году	01.09.2025	01.09.2025	X	X	Акты готовности ДОУ к новому учебному году	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления г. Азова Руководители ДОУ	
6. КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Развитие общего образования»								
	Мероприятие (результат) 1.1 Обеспечено финансирование государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях	30.12.2025	30.12.2025	процент	100	100	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	
	Контрольная точка 1.1.1. Утверждено муниципальное задание общеобразовательным учреждениям на оказание услуг	30.12.2024	30.12.2024	X	X	Приказ об утверждении муниципального задания образовательным учреждениям на оказание	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						услуг		
	Контрольная точка 1.1.2. Утверждено комплектование общеобразовательных учреждений	05.09.2025	05.09.2025	X	X	Приказы общеобразовательных учреждений	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова, руководители ОУ	
	Контрольная точка 1.1.3. Предоставлены отчеты о выполнении муниципального задания общеобразовательными учреждениями на оказание услуг	15.12.2025	15.12.2025	X	X	Отчеты о выполнении муниципального задания	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова, руководители ОУ	
	Контрольная точка 1.1.4. Проведена государственная итоговая аттестация выпускников 9,11 классов общеобразовательных учреждений	01.10.2025	01.10.2025	X	X	Итоговый отчет о государственной итоговой аттестация выпускников 9,11 классов общеобразовательных учреждений	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	
	Мероприятие (результат) 1.2 Обеспечена деятельность (оказания	30.12.2025	30.12.2025	процент	100	100	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	услуг) общеобразовательных учреждений						г. Азова	
	Контрольная точка 1.2.1 Созданы условия для участия педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства, мастер – классах, стажировках	01.12.2025	01.12.2025	X	X	Аналитическая справка	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	
	Контрольная точка 1.2.2. Обеспечено обучение педагогических работников образовательных учреждений	25.12.2025	25.12.2025	X	X	Аналитическая справка	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	
	Контрольная точка 1.2.3. Созданы условия для прохождения аттестации педагогических работников	28.12.2025	28.12.2025	X	X	Аналитическая справка	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	
	Мероприятие (результат) 1.3 Организована доврачебная диагностика состояния здоровья обучающихся в общеобразовательных учреждениях	30.12.2025	-	процент	-	-	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	Мероприятие не исполнено в связи с отсутствием финансировани я

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Контрольная точка 1.3.1 Запланирована закупка услуги	25.12.2024	-	X	X	-	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	
	Контрольная точка 1.3.2 Заключены контракты на оказание услуги	30.12.2024	-	X	X	-	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	
	Контрольная точка 1.3.3 Услуга оказана	01.06.2025	-	X	X	-	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	
	Контрольная точка 1.3.4 Произведена оплата за оказанную услугу	01.06.2025	-	X	X	-	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	
	Контрольная точка 1.3.5 Предоставлен отчет за организацию доврачебной диагностики состояния здоровья обучающихся в общеобразовательных учреждениях	30.12.2025	-	X	X	-	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	
	Мероприятие (результат) 1.4	20.12.2025	-	процент	-	-	Мирошниченко Е.Д., начальник	Мероприятие не исполнено в

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Организован подвоз обучающихся и аренда плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждениях						Управления образования г. Азова	связи с отсутствием финансировани я
	Контрольная точка 1.4.1 Запланирована закупка услуги	25.12.2024	-	X	X	-	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	
	Контрольная точка 1.4.2 Заключены договоры на оказание услуги	30.12.2024	-	X	X	-	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	
	Контрольная точка 1.4.3 Услуга оказана	01.06.2025	_	X	X	_	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	
	Контрольная точка 1.4.4 Произведена оплата за оказанную услугу	01.06.2025	_	X	X	_	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	
	Контрольная точка 1.4.5 Предоставлен отчет за организацию	30.12.2025	_	X	X	_	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							г. Азова	
	Мероприятие (результат) 1.5. Приобретение автоматизированной модульной котельной в 2025 году	30.12.2025	30.12.2025	единиц	1	1	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова Руководитель МБОУ СОШ № 5 г.Азова	
	Контрольная точка 1.5.1 Проведены закупочные мероприятия	30.04.2025	30.04.2025	Х	Х	Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственны химуниципальн ыхинужд от05.04.2013 № 44-ФЗ»	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова Руководитель МБОУ СОШ № 5 г.Азова	
	Контрольная точка 1.5.2 Подписан контракт	25.05.2025	25.05.2025	Х	Х	Контракт	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова Руководитель МБОУ СОШ № 5 г.Азова	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Контрольная точка 1.5.3 Работа выполнена	30.08.2025	30.08.2025	X	X	Бухгалтерские отчеты	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова Руководитель МБОУ СОШ № 5 г.Азова	
	Контрольная точка 1.5.4 Произведена оплата за выполненную работу	15.08.2025	15.08.2025	X	X	Бухгалтерские отчеты	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова Руководитель МБОУ СОШ № 5 г.Азова	
	Мероприятие (результат) 1.6 Реализован инициативный проект (устройство спортивной площадки для мини футбола на территории МБОУ СОШ № 9 г. Азова, расположенный по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Московская, 141	01.09.2025	01.09.2025	процент	100	100	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова Руководитель МБОУ СОШ № 9 г. Азова	
	Контрольная точка 1.6.1 Проведены закупочные мероприятия	30.04.2025	30.04.2025	X	X	Федеральный закон «О контрактной системе в сфере	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд от 05.04.2013 № 44-ФЗ»	г. Азова Руководитель МБОУ СОШ № 9 г. Азова	
	Контрольная точка 1.6.2 Заключен контракт на проведение работ	01.05.2025	01.05.2025	X	X	Контракт	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова Руководитель МБОУ СОШ № 9 г. Азова	
	Контрольная точка 1.6.3 Работа выполнена	30.06.2025	30.06.2025	X	X	Бухгалтерский отчет	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова Руководитель МБОУ СОШ № 9 г. Азова	
	Контрольная точка 1.6.4 Произведена оплата за выполненную работу	01.08.2025	01.08.2025	X	X	Бухгалтерский отчет	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова Руководитель	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							МБОУ СОШ № 9 г. Азова	
	Контрольная точка 1.6.5 Предоставлен отчет за организацию мероприятий	15.08.2025	15.08.2025	X	X	Бухгалтерский отчет	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова Руководитель МБОУ СОШ № 9 г. Азова	
	Мероприятие (результат) 1.7. Оснащены муниципальные образовательные организации и объекты после завершения капитального ремонта, строительства, реконструкции в 2025 году	15.09.2025	15.09.2025	процент	100	100	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова Руководитель МБОУ СОШ № 5 г. Азова	
	Контрольная точка 1.7.1 Проведены закупочные мероприятия	14.06.2025	14.06.2025	X	X	Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственны химуниципальн ыхинужд от05.04.2013 №	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова Руководитель МБОУ СОШ № 5 г. Азова	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						44-ФЗ»		
	Контрольная точка 1.7.2 Заключены контракты на проведение работ	17.06.2025	17.06.2025	X	X	Контракт	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова Руководитель МБОУ СОШ № 5 г. Азова	
	Контрольная точка 1.7.3 Услуги оказаны	18.08.2025	18.08.2025	X	X	Бухгалтерский отчет	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова Руководитель МБОУ СОШ № 5 г. Азова	
	Контрольная точка 1.7.4 Произведена оплата за выполненную работу	25.08.2025	25.08.2025	X	X	Бухгалтерский отчет	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова Руководитель МБОУ СОШ № 5 г. Азова	
	Контрольная точка 1.7.5 Предоставлен отчет за организацию мероприятий	10.09.2025	10.09.2025	X	X	Бухгалтерский отчет	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Руководитель МБОУ СОШ № 5 г. Азова	
	Мероприятие (результат) 2.1 Обучающиеся привлечены к деятельности детских общественных объединений, во всероссийские конкурсы и акции, олимпиады	30.12.2025	30.12.2025	процент	100	100	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ	
	Контрольная точка 2.1.1 Организовано и обеспечено участие школьников города во Всероссийской предметной олимпиаде	25.12.2025	25.12.2025	X	X	Приказ по Управлению образования г.Азова	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ	
	Контрольная точка 2.1.2 Организовано и обеспечено участия школьников города в детские общественные объединения, всероссийские конкурсы и акции	25.12.2025	25.12.2025	X	X	Аналитическая справка	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ	
	Мероприятие (результат) 3.1 Организовано бесплатное горячее	30.12.2025	30.12.2025	процент	100	100	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	питание обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных учреждениях						г. Азова Руководители ОУ	
	Контрольная точка 3.1.1. Заключены контракты на организацию питания обучающихся	28.12.2024	28.12.2024	X	X	Муниципальные контракты	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ	
	Контрольная точка 3.1.2 Услуга оказана (товары получены и розданы)	01.06.2025	01.06.2025	X	X	Акты выполненных работ	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ	
	Контрольная точка 3.1.3 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам	05.06.2025	05.06.2025	X	X	Платежные поручения	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ	
	Контрольная точка 3.1.4. Заключены контракты на	28.08.2025	28.08.2025	X	X	Муниципальные контракты	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	организацию питания обучающихся						образования г. Азова Руководители ОУ	
	Контрольная точка 3.1.5 Услуга оказана (товары получены и розданы)	29.12.2025	29.12.2025	X	X	Акт выполненных работ	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ	
	Контрольная точка 3.1.6 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам	25.12.2025	25.12.2025	X	X	Платежные поручения	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ	
	Контрольная точка 3.1.7 Проведен мониторинг обеспеченности горячим питанием обучающихся общеобразовательных учреждений	29.12.2025	29.12.2025	X	X	Отчет о результатах мониторинга	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ Мирошниченко Е.Д., начальник Управления	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							образования г. Азова Руководители ОУ	
	Мероприятие (результат) 3.2 Организовано бесплатное горячее питание для детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях	30.12.2025	30.12.2025	процент	100	100	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ	
	Контрольная точка 3.2.1. Заключены контракты на организацию питания обучающихся	30.12.2024	30.12.2024	X	X	Муниципальные контракты	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ	
	Контрольная точка 3.2.2 Услуга оказана (товары получены и розданы)	01.06.2025	01.06.2025	X	X	Акты выполненных работ	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Руководители ОУ	
	Контрольная точка 3.2.3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам	05.06.2025	05.06.2025	X	X	Платежные поручения	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ	
	Контрольная точка 3.2.4. Заключены контракты на организацию питания обучающихся	28.08.2025	28.08.2025	X	X	Муниципальные контракты	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ	
	Контрольная точка 3.2.5 Услуга оказана (товары получены и розданы)	29.12.2025	29.12.2025	X	X	Акт выполненных работ	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ	
	Контрольная точка 3.2.6 Произведена оплата товаров, выполненных	25.12.2025	25.12.2025	X	X	Платежные поручения	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам						г. Азова Руководители ОУ	
	Контрольная точка 3.2.7 Проведен мониторинг обеспеченности горячим питанием обучающихся общеобразовательных учреждений	30.12.2025	30.12.2025	X	X	Отчет о результатах мониторинга	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ	
	Мероприятие (результат) 3.3 Организовано бесплатное горячее питание для детей участников специальной военной операции , обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях	30.12.2024	30.12.2024	процент	100	100	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ	
	Контрольная точка 3.3.1. Заключены контракты на организацию питания обучающихся	30.12.2024	30.12.2024	X	X	Муниципальные контракты	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Руководители ОУ	
	Контрольная точка 3.3.2 Услуга оказана (товары получены и розданы)	01.06.2025	01.06.2025	X	X	Акты выполненных работ	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ	
	Контрольная точка 3.3.3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам	05.06.2025	05.06.2025	X	X	Платежные поручения	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ	
	Контрольная точка 3.3.4. Заключены контракты на организацию питания обучающихся	28.08.2025	28.08.2025	X	X	Муниципальные контракты	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ	
	Контрольная точка 3.3.5 Услуга оказана (товары получены и розданы)	29.12.2025	29.12.2025	X	X	Акт выполненных работ	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							г. Азова Руководители ОУ	
	Контрольная точка 3.3.6 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам	25.12.2025	25.12.2025	Х	Х	Платежные поручения	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ	
	Контрольная точка 3.3.7 Проведен мониторинг обеспеченности горячим питанием обучающихся общеобразовательных учреждений	30.12.2025	30.12.2025	Х	Х	Отчет о результатах мониторинга	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ	
	Мероприятие (результат) 3.4. Организовано бесплатное питание обучающихся общеобразовательных учреждений	30.12.2025	30.12.2025	процент	100	100	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ	
	Контрольная точка 3.3.1. Заключены контракты на организацию питания обучающихся	30.12.2024	30.12.2024	Х	Х	Муниципальные контракты	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Руководители ОУ	
	Контрольная точка 3.3.2 Услуга оказана (товары получены и розданы)	01.06.2025	01.06.2025	X	X	Акты выполненных работ	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ	
	Контрольная точка 3.3.3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам	05.06.2025	05.06.2025	X	X	Платежные поручения	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ	
	Контрольная точка 3.3.4. Заключены контракты на организацию питания обучающихся	28.08.2025	28.08.2025	X	X	Муниципальные контракты	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ	
	Контрольная точка 3.3.5 Услуга оказана (товары получены и розданы)	29.12.2025	29.12.2025	X	X	Акт выполненных работ	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							г. Азова Руководители ОУ	
	Контрольная точка 3.3.6 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам	25.12.2025	25.12.2025	X	X	Платежные поручения	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ	
	Контрольная точка 3.3.7 Проведен мониторинг обеспеченности горячим питанием обучающихся общеобразовательных учреждений	30.12.2025	30.12.2025	X	X	Отчет о результатах мониторинга	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ	
	Мероприятие (результат) 4. 1 Организована работа лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных учреждениях	30.12.2025	30.12.2025	процент	28,5	29,0	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ	
	Контрольная точка 4.1.1 Организована подготовка оздоровительной	20.03.2025	20.03.2025	X	X	Аналитическая справка	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	кампании в лагерях с дневным пребыванием при общеобразовательных учреждениях						Руководители ОУ	
	Контрольная точка 4.1.2 Заключен контракт на оказание услуги	20.03.2025	20.03.2025	X	X	Муниципальные контракты	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ	
	Контрольная точка 4.1.3 Услуга оказана	25.12.2025	25.12.2025	X	X	Акт выполненных работ	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ	
	Контрольная точка 4.1.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам	25.12.2025	25.12.2025	X	X	Платежные поручения	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ	
	Мероприятие (результат) 4.2 Организован отдых детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в	30.12.2025	30.12.2025	процент	100	100	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	семьях опекунов, попечителей, приемных родителей в оздоровительных и санаторно-курортных организациях							
	Контрольная точка 4.2.1 Выделены путевки для пребывания в оздоровительных и санаторно-курортных организациях	30.05.2025	30.05.2025	X	X	Приказ министерства образования Ростовской области	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	
	Контрольная точка 4.2.2 Сформированы списки	01.06.2025	01.06.2025	X	X	Приказ по Управлению образования г. Азова	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	
	Контрольная точка 4.2.3 Обеспечено пребывание в оздоровительных и санаторно-курортных организациях	30.09.2025	30.09.2025	X	X	Отчет в Минобразовании Ростовской области	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	
	Контрольная точка 4.2.4 Предоставлен отчет об оказанной услуге	01.10.2025	01.10.2025	X	X	Отчет в Минобразовании Ростовской области	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	
Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования»								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Мероприятие (результат)1.1 Обеспечено предоставление доступного и качественного допол-нительного образования детей	30.12.2025	30.12.2025	процент	100	100	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	
	Контрольная точка 1.1.1. Утверждены муниципальные задания	30.12.2024	30.12.2024	Х	Х	Приказ об утверждении муниципального задания образовательны м учреждениям на оказание услуг	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ	
	Контрольная точка 1.1.2. Заключены Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	09.01.2025	09.01.2025	Х	Х	Соглашения	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Контрольная точка 1.1.3. Для оказания услуги подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	30.01.2025	30.01.2025	X	X	Соглашения	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ	
	Контрольная точка 1.1.4. Услуга оказана	25.12.2025	25.12.2025	X	X	Акт выполненных работ	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ	
	Контрольная точка 1.1.5. Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг	15.12.2025	15.12.2025	X	X	Отчеты о выполнении муниципального задания	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ	
	Мероприятие (результат)1.2Обеспечена деятельность (оказания услуг) учреждениями дополнительного образования	30.12.2025	30.12.2025	процент	100	100	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	
	Контрольная точка 1.2.1 Организована	30.08.2025	30.08.2025	X	X	Статистический отчет	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	профориентационная работа						образования г. Азова Руководители ОУ	
	Контрольная точка 1.2.2 Проведен мониторинг удовлетворенности потребителей качеством услуг	25.05.2025	25.05.2025	Х	Х	Аналитический отчет	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ	
	Контрольная точка 1.2.3 Проведен мониторинг удовлетворенности потребителей качеством услуг	01.12.2025	01.12.2025	Х	Х	Аналитический отчет	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ	
	Контрольная точка 1.2.4 Учреждения дополнительного образования готовы к новому учебному году	01.09.2025	01.0.2025	Х	Х	Акты готовности к новому учебному году	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ	
	Мероприятие (результат1.3. Обеспечено предоставление субсидий бюджетным и автономным	30.12.2025	30.12.2025	процент	100	100	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	учреждениям на иные цели на содержание, обеспечение деятельности, реализацию мероприятий							
	Контрольная точка 1.3.1 Проведение закупочных мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности МБУ ДО СЮТ г. Азов	02.06.2025	02.06.2025	X	X	Федеральный закон О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова Директор МБУ ДО СЮТ г. Азова Санникова Т.Б.	
	Контрольная точка 1.3.2 Заключение контракта	06.06.2025	06.06.2025	X	X	Контракты	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова Директор МБУ ДО СЮТ г. Азова Санникова Т.Б.	
	Контрольная точка 1.3.3 Работы выполнены	30.06.2025	30.06.2025	X	X	Акт выполненных работ	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							образования г. Азова Директор МБУ ДО СЮТ г. Азова Санникова Т.Б.	
	Контрольная точка 1.3.4 Оплата за выполненную работу	07.07.2025	07.07.2025	X	X	Платежные поручения	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова Директор МБУ ДО СЮТ г. Азова Санникова Т.Б.	
	Контрольная точка 1.3.5 Подписан контракт на изготовление проектно-сметной документации на легкоатлетический модуль манежа и пристройки МБУ ДО СШ № 2 г. Азова	30.03.2025	30.03.2025	X	X	Контракт	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова Директор МБУ ДО СШ № 2 г. Азова Зайка В.В.	
	Контрольная точка 1.3.6 Изготовлена смета	01.07.2025	01.07.2025	X	X	Смета	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова Директор МБУ ДО СШ № 2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							г. Азова Зайка В.В.	
	Контрольная точка 1.3.7 Получение положительного заключения	30.08.2025	25.12.2025	X	X	Государственная экспертиза	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова Директор МБУ ДО СШ № 2 г. Азова Зайка В.В.	
	Мероприятие (результат)1.4 Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	30.12.2025	30.12.2025	процент	25	0	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	Мероприятие не исполнено
	Контрольная точка 1.4.1. Утвержден муниципальный социальный заказ на оказание муниципальных услуг в социальной	05.04.2025	05.04.2025	X	X	Приказ об утверждении муниципального социальном заказе от 01.04.2025 № 233	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	
	Контрольная точка 1.4.2. Услуга оказана	30.12.2025	-	X	X	-	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							г. Азова	
	Контрольная точка 1.4.3. Предоставлены отчеты по реализации муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере	25.12.2025	-	X	X	-	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	
	Контрольная точка 1.4.4. Проведен мониторинг удовлетворенности потребителей качеством услуг	25.12.2025	-	X	X	-	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»								
	Мероприятие (результат)1.1 Обеспечено функционирование Управления образования г. Азова	30.12.2025	30.12.2025	процент	100	100	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	
	Контрольная точка 1.1.1 Заключает Соглашения с образовательными учреждениями на обеспечение образовательной деятельности	30.01.2025	30.01.2025	X	X	Соглашения	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Контрольная точка 1.1.2 Исполняет функции главного распорядителя	25.12.2025	25.12.2025	X	X	Распорядительные документы	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	
	Контрольная точка 1.1.3 Организован контроль деятельности муниципальных образовательных учреждений всех типов	01.07.2025 28.12.2025	01.07.2025 28.12.2025	X	X	Распорядительные документы	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	
	Контрольная точка 1.1.4 Издает распоряжения, приказы для исполнения	28.12.2025	28.12.2025	X	X	Годовой отчет	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	
	Мероприятие (результат) 1.2 Обеспечена деятельность (оказания услуг) прочими учреждениями	30.12.2025	30.12.2025	процент	100	100	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	
	Контрольная точка 1.2.1 Произведены текущие выплаты МБУО Центр «СоДействие» г. Азова	25.03.2025	25.03.2025	X	X	Ежеквартальный отчет	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	
	Контрольная точка 1.2.2	25.06.2025	25.06.2025	X	X	Ежеквартальный отчет	Мирошниченко Е.Д., начальник	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Произведены текущие выплаты МБУО Центр «СоДействие» г. Азова						Управления образования г. Азова	
	Контрольная точка 1.2.3 Произведены текущие выплаты МБУО Центр «СоДействие» г. Азова	25.09.2025	25.09.2025	X	X	Ежеквартальный отчет	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	
	Контрольная точка 1.2.4 Произведены текущие выплаты МБУО Центр «СоДействие» г. Азова	25.12.2025	25.12.2025	X	X	Ежеквартальный отчет	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	
	Контрольная точка 1.2.5 Произведены текущие выплаты МБУО ХЭГ г. Азова	25.03.2025	25.03.2025	X	X	Ежеквартальный отчет	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	
	Контрольная точка 1.2.6 Произведены текущие выплаты МБУО ХЭГ г. Азова	25.06.2025	25.06.2025	X	X	Ежеквартальный отчет	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	
	Контрольная точка 1.2.7 Произведены текущие выплаты МБУО ХЭГ г. Азова	25.09.2025	25.09.2025	X	X	Ежеквартальный отчет	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	
	Контрольная точка 1.2.8 Произведены текущие	25.12.2025	25.12.2025	X	X	Ежеквартальный отчет	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	выплаты МБУО ХЭГ г. Азова						образования г. Азова	
	Контрольная точка 1.2.9 Произведены текущие выплаты МБУО ЦБ г. Азова	25.03.2025	25.03.2025	Х	Х	Ежеквартальный отчет	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	
	Контрольная точка 1.2.10 Произведены текущие выплаты МБУО ЦБ г. Азова	25.06.2025	25.06.2025	Х	Х	Ежеквартальный отчет	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	
	Контрольная точка 1.2.11 Произведены текущие выплаты МБУО ЦБ	25.09.2025	25.09.2025	Х	Х	Ежеквартальный отчет	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	
	Контрольная точка 1.2.12 Произведены текущие выплаты МБУО ЦБ г. Азова	25.12.2025	25.12.2025	Х	Х	Ежеквартальный отчет	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	
	Мероприятие (результат) 1.3 Организованы выплаты компенсации части платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход) в образовательных учреждениях,	30.12.2025	30.12.2025	процент	100	100	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования							
	Контрольная точка 1.3.1 Приняты, проверены и зарегистрированы заявления и прилагаемые документы	Дата заявления родителя	Дата заявления родителя	X	X	Регламент (Постановление минобрРО от 22.12.2014 № 5)	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	
	Контрольная точка 1.3.2 Сформированы и направлены межведомственные запросы	Не более 5 рабочих дней	Не более 5 рабочих дней	X	X	Регламент (Постановление минобрРО от 22.12.2014 № 5)	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	
	Контрольная точка 1.3.3 Рассмотрены документы	Не более 5 рабочих дней	Не более 5 рабочих дней	X	X	Регламент (Постановление минобрРО от 22.12.2014 № 5)	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	
	Контрольная точка 1.3.4 Принято решение	Не более 5 рабочих дней	Не более 5 рабочих дней	X	X	Регламент (Постановление минобрРО от 22.12.2014 № 5)	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	
	Мероприятие (результат) 1.4 Проведены мероприятия по	30.12.2025	30.12.2025	процент	100	100	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	строительству новых общеобразовательных организаций						г. Азова	
	Контрольная точка 1.4.1 Произведена актуализация земельных участков: строительство школы на 600 мест по адресу: Ростовская обл., г. Азов, ул. Гагарина, 32 и строительство школы на 1340 мест по адресу: Ростовская обл., г. Азов, ул. Московская, 304	01.06.2025	01.06.2025	X	X	Аналитическая справка	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	
	Контрольная точка 1.4.2 Произведена актуализация расчета земельных участков: строительство школы на 600 мест по адресу: Ростовская обл., г. Азов, ул. Гагарина,32 и строительство школы на 1340 мест по адресу: Ростовская обл., г. Азов, ул. Московская, 304	01.12.2025	01.12.2025	X	X	Аналитическая справка	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	
	Контрольная точка 1.4.3 Произведена оплата	15.12.2025	15.12.2025	X	X	Бухгалтерский отчет	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	
	Контрольная точка 1.4.4	25.12.2025	25.12.2025	X	X	Годовой отчет	Мирошниченко Е.Д., начальник	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Произведена оплата						Управления образования г. Азова	
	Мероприятие (результат) 1.5 Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	30.12.2025	30.12.2025	процент	100	100	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	
	Контрольная точка 1.5.1 Заключены Соглашения о предоставлении из бюджета города Азова муниципальному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного комплекса Российской Федерации	29.12.2024	29.12.2024	X	X	Соглашения	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	
	Контрольная точка 1.5.2 Составлены списки в общеобразовательных учреждениях несовершеннолетних	30.04.2025	30.04.2025	X	X	Приказ по общеобразовательным учреждениям	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	граждан в возрасте от 14 до 18 лет желающие работать в свободное от учебы время							
	Контрольная точка 1.5.3 Заключены Договоры между общеобразовательными учреждениями и ГКУ РО ЦЗН г. Азова	01.06.2025	01.06.2025	Х	Х	Договор между общеобразовательными учреждениями и ГКУ РО ЦУЗН Г. Азова	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	
	Контрольная точка 1.5.4 Организовано трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет желающие работать в свободное от учебы время	20.06.2025	20.06.2025	Х	Х	Договор между общеобразовательными учреждениями и ГКУ РО ЦУЗН Г. Азова	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	
	Контрольная точка 1.5.5 Произведена выплата заработной платы несовершеннолетним за отработанный период и материальная поддержка	20.06.2025	20.06.2025	Х	Х	Приказ по ГКУ РО ЦУЗН Г. Азова	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	
	Мероприятие (результат)2.1 Осуществлено финансовое обеспечение на осуществление	30.12.2025	30.12.2025	процент	100	100	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству							
	Контрольная точка 2.1.1 Получено заключение о возможности быть приемным родителем	10 рабочих дней со дня подачи заявления	10 рабочих дней со дня подачи заявления	X	X	Заявления	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	
	Контрольная точка 2.1.2 Организовано знакомство с детьми, определенных под опеку	Заявление	Заявление	X	X	заявление	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	
	Контрольная точка 2.1.3 Заключен договор с приемными родителями	5 рабочих дней	5 рабочих дней	X	X	Договор, постановление	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	
	Контрольная точка 2.1.4 Назначены выплаты	До 20 числа каждого месяца	До 20 числа каждого месяца	X	X	Приказ по Управлению образования г. Азова о назначении выплаты	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	
	Контрольная точка 2.1.5 Организован мониторинг по произведенным выплатам	15.12.2025	15.12.2025	X	X	Аналитический отчет	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Мероприятие (результат)2.2 Обеспечена социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации	30.12.2025	30.12.2025	процент	100	100	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	
	Контрольная точка 2.2.1 Назначено ежемесячное пособие на содержание подопечных	01.02.2025	01.02.2025	X	X	Приказ по Управлению образования Г.Азова	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	
	Контрольная точка 2.2.2 Произведен мониторинг компенсации ЖКХ	01.02.2025	01.02.2025	X	X	Аналитическая справка	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	
	Контрольная точка 2.2.3 Разработаны льготные проездные карты	До 5 числа каждого месяца	До 5 числа каждого месяца	X	X	Отчет в минобразование РО	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	
	Контрольная точка 2.2.4 Произведен мониторинг оказания услуг	15.12.2025	15.12.2025	X	X	Аналитическая справка	Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова	

Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной программы
города Азова «Развитие образования в городе Азове»
за 2025 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 г

Наименование структурного элемента	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения, (4)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено муниципальной программой	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа **«Развитие образования в городе Азове»** за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	2 073 812,8	2 073 812,8	2 054 969,1	99,1	
Федеральный бюджет	154 050,6	154 050,6	153 937,6		
Областной бюджет	1 276 621,8	1 276 621,8	1 274 776,3		
Местный бюджет	643 140,4	643 140,4	626 255,2		
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0		
Муниципальный проект «Развитие материально - технической базы учреждений образования	2 418,7	2 418,7	2 418,7	100,0	
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0		
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0		
Местный бюджет	2 418,7	2 418,7	2 418,7		
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0		
Муниципальный проект «Современные образовательные организации» в рамках регионального проекта «Современные образовательные организации»(всего).	148 778,3	148 778,3	148 646,5	99,9	
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0		

Областной бюджет	133 322,6	133 322,6	133 322,5		
Местный бюджет	15 455,7	15 455,7	15 324,0		
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0		
Муниципальный проект «Все лучшее детям» по национальному проекту «Молодежь и дети» (всего)	95 150,1	95 150,1	94 798,5	99,6	
Федеральный бюджет	56 125,0	56 125,0	56 125,0		
Областной бюджет	35 359,4	35 359,4	35 358,9		
Местный бюджет	3 665,7	3 665,7	3 314,6		
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0		
Муниципальный проект «Педагоги и наставники» по национальному проекту «Молодежь и дети» (всего)	59 929,0	59 929,0	59 816,3	99,8	
Федеральный бюджет	59 826,8	59 826,8	59 714,1		
Областной бюджет	102,2	102,2	102,2		
Местный бюджет	0,0	0,0	0,0		
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0		
Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования» (всего)	651 465,2	651 465,2	651 464,6	99,9	
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0		
Областной бюджет	414 243,1	414 243,1	414 243,1		
Местный бюджет	237 222,1	237 222,1	237 221,5		
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0		
Комплекс процессных мероприятий «Развитие общего образования» (всего)	892 731,5	892 731,5	875 479,5	98,1	
Федеральный бюджет	38 098,8	38 098,8	38 098,8		
Областной бюджет	635 942,5	635 942,5	634 098,0		
Местный бюджет	218 690,2	218 690,2	203 282,9		
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0		

Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования » (всего)	119 610,2	119 610,2	119 610,2	100,0	
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0		
Областной бюджет	4 535,8	4 535,8	4 535,8		
Местный бюджет	115 074,4	115 074,4	115 074,4		
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0		
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» (всего)	103 729,8	103 729,8	102 734,8	99,0	
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0		
Областной бюджет	50 697,5	50 697,5	50 697,1		
Местный бюджет	53 032,3	53 032,3	52 037,7		
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0		

Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной программы
города Азова «Развитие образования в городе Азове»
за 2025 год

Т

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Критерий наследуемости /динамики	Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий)	Значения показателей муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента муниципальной (комплексной) программы			Оценка динамики прироста	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
					год, предшествующий отчетному	отчетный год			
						план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа города Азова «Развитие образования в городе Азове»									

	Показатель 1. Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений	%	наследуемый динамический	возрастающий	100,0	90,9	90,9	100	Отклонение: 0 Своевременно выполняются соответствующие требования Обусловлено тем, что плановое значение и фактическое значение совпадают
	Показатель 2.Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы	%	наследуемый динамический	возрастающий	75,8	76,0	76,0	100	Отклонение: 0. Обусловлено тем, что плановое значение и фактическое значение совпадают
Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования»									

	Показатель 3 Доступность дошкольного образования для детей в возрастной группе от 1,5 года до 8лет	%	наследуемый динамический	возрастающий	100	100,0	100,0	100	Отклонение: 0 Обусловлено тем, что плановое значение и фактическое значение совпадают
	Показатель 4 Доля детей, их родителей (законных представителей), которым оказаны услуги по индивидуальной психолого-педагогической помощи, от общего количества обратившихся детей, их родителей (законных представителей).	%	наследуемый динамический	возрастающий	100	100	100	100	Отклонение: 0 Обусловлено тем, что плановое значение и фактическое значение совпадают

	Показатель 5 Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к заработной плате в сфере общего образования по Ростовской области	%	наследуемый динамический	возрастающий	100	100	106,1	6,1	Отклонение: + 6,1 %. Обусловлено оптимизацией расходов в дошкольных образовательных учреждениях
Комплекс процессных мероприятий «Развитие общего образования»									
	Показатель 6 Численность обучающихся, охваченных мероприятием по обучению плаванию в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования	%	наследуемый динамический	возрастающий	0	205	0	0	Отклонение: 0 Обусловлено отсутствием финансирования

	Показатель 7 Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Ростовской области;	%	наследуемый динамический	возрастающий	100,0	100,0	101,1	1,1	Отклонение: +1,1 Обусловлено оптимизацией расходов в общеобразовательных учреждениях
	Показатель 8. Увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в олимпиадах и конкурсах регионального уровня	%	наследуемый динамический	возрастающий	55,5	60,0	60,0	100	Отклонение: 0 Обусловлено тем, что плановое значение и фактическое значение совпадают

	Показатель 9 Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	%	наследуемый динамический	возрастающий	100	100	100	100	Отклонение: 0 Обусловлено тем, что плановое значение и фактическое значение совпадают

	Показатель 10 Охват детей в возрасте от 7 до 18 лет, имеющих право на получение бесплатного горячего питания детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях	%	наследуемый динамический	возрастающий	100	100	100	100	Отклонение: 0 Обусловлено тем, что плановое значение и фактическое значение совпадают

	Показатель 11 Охват детей в возрасте от 7 до 18 лет, имеющих право на получение бесплатного горячего питания детей из семей участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях	%	наследуемый динамический	возрастающий	100	100	100	100	Отклонение: 0 Обусловлено тем, что плановое значение и фактическое значение совпадают

	Показатель 12 Охват детей в возрасте от 7 до 18 лет, имеющих право на получение бесплатного питания, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях	%	наследуемый динамический	возрастающий	100	100	100	100	Отклонение: 0 Обусловлено тем, что плановое значение и фактическое значение совпадают

	Показатель 13 Доля обучающихся, охваченных услугами организационного отдыха, оздоровления и занятостью в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных	%	наследуемый динамический	возрастающий	28,5	28,5	29,4	0,9	Отклонение: + 0,9 % Обусловлено увеличением количества желающих воспользоваться услугами организационного отдыха, оздоровления и занятостью обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях на основе межведомственного подхода и взаимодействия органов образования с органами социальной защиты населения, здравоохранения и занятости населения
Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования детей»									
	Показатель 14 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности	%	наследуемый динамический	возрастающий	100	100	100	100	Отклонение: 0 Обусловлено тем, что плановое значение и фактическое значение совпадают

	Показатель 15 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования	%	наследуемый динамический	возрастающий	0	50	0	0	Отклонение: 0 Обусловлено не выполнением 50% охват по Социальному сертификату дополнительного образования детей.
	Показатель 16 Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ростовской области	%	наследуемый динамический	возрастающий	100	100	104,0	4,0	Отклонение: +4,0 Обусловлено оптимизацией расходов в учреждения дополнительного образовательния
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия »									
	Показатель 17 Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы	%	наследуемый динамический	возрастающий	-	100	100	100	Отклонение: 0 Обусловлено тем, что плановое значение и фактическое значение совпадают

	Показатель 18 Уменьшение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном году	%	наследуемый динамический	возрастающий	0	0	0	100	Отклонение: 0 Обусловлено тем, что плановое значение и фактическое значение совпадают
	Показатель19. Доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных образовательных организаций	%	наследуемый динамический	возрастающий	0	0	0	100	Отклонение: 0 Обусловлено тем, что плановое значение и фактическое значение совпадают

Управляющий делами
администрации

И.А. Фомина